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Projekt Stuttgart 21 

• Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart 
• Ausbau- und Neubaustrecke Stuttgart - Augsburg 

Bereich Stuttgart -Wendlingen mit Flughafenanbindung 

Planfeststellungsunterlagen 

PFA 1.4 Filderbereich bis Wendlingen 

Änderungsverfahren EÜ B 313 km 24,4+81,727 
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1.2.5.2 Eisenbahnüberführung Anschlussstelle Wendlingen, 
Auffahrt Plochingen - München 

Zur Herstellung der Eisenbahnüberführung muss der Verkehr auf der Rich
tungsfahrbahn Plochingen - München verlegt werden. Es ist vorgesehen, die 
Richtungsfahrbahn für die Bauzeit ca. 30 m in Richtung Westen zu verlegen. 
Der Bauablauf zur Herstellung der neu zu trassierenden Richtungsfahrbahn 
Plochingen - München und die von der Straßenbauverwaltung geforderten 
Trassierungsparameter für die bauzeitlich genutzte Fahrbahn machen diese 
Verlegung erforderlich. 

1.2.5.3 Eisenbahnüberführung B 313 

Die Herstellung der beiden Widerlager der Eisenbahnüberführung kann ohne 
Beeinträchtigung des Verkehrs auf der B 31 3 erfolgen. 

Die vier Längsträger der Verl:nmdkonstruktion des Überbaus werden während 
kurzzeitigen Sperrungen der B 313 in den Nachtstunden eingehoben. Die 
Fahrbahnplatte wird unter Einsatz von Teilf.ertigteilen, ohne Beeinträchtigung 
des Verkehrs auf der B 313, hergestellt. Der Überbau wird in einem Taktkeller 
westlich der B 3 1 3  erstellt und mittels Taktschiebeverfahren nach Osten über 
die B 3 1 3  eingeschoben. Außerhalb des östlichen Fahrbahnrandes ist zusätz
lich eine Hilfsstütze vorgesehen. Die Herstellung erfolgt somit ohne Beein
trächtigung des Verkehrs. 

1.2.5.4 Eisenbahnüberführung Anschlussstelle Wendlingen, 
Abfahrt Karlsruhe - Plochingen 

Zur Herstellung der Eisenbahnüberführung muss der Verkehr auf der Rich
tungsfahrbahn Karlsruhe - Plochingen verlegt werden. Es ist vorgesehen, die · 
Richtungsfahrbahn für die Bauzeit ca. 15 m in Richtung Osten zu verlegen. 

Der Bauablauf zur Herstellung der neu zu trassierenden Richtungsfahrbahn · 
Karlsruhe - Plochingen und die von der Straßenbauverwaltung geforderten 

1.2.5.5 Eisenbahnüberführung Anschlussstelle Wendlingen, Auffahrt Nürtingen 
- München 

Zur Herstellung der Eisenbahnüberführung muss die Richtungsfahrbahn Auf
fahrt Nürtingen - München ca. 45 m nach Westen verlegt werden. 
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Der Bauablauf zur Herstellung der neu zu trassierenden Richtungsfahrbahn 
Nürtingen - München und die von der Straßenbauverwaltung geforderten 
Trassierungsparameter für die bauzeitlich genutzte Fahrbahn machen diese 
Verlegung erforderlich. 

1.2.5.6 Stützbauwerke NBS - Straße Anschlussstelle Wendlingen 

Während der Herstellung der Stützwandkonstruktion westlich der EO Abfahrt 
Karlsruhe - Nürtingen muss die Abfahrt Karlsruhe - Nürtingen bauzeitlich 
nach Osten verlegt werden. 

Während der Herstellung der Stützwandkonstruktion westlich der EO Auffahrt 
Plochingen - München muss die Auffahrt Plochingen - München bauzeitlich 
nach Westen verlegt werden. 
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