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0 Vorbemerkung 

Die Änderungen im Rahmen des Planänderungsverfahrens „Bergmännische Bauweise Eh
mannstraße" werden in den vorliegenden Unterlagen (Pläne und Text) in blauer Farbe einge
tragen. Da. im Ber�ich des Rosensteinparks aktuell auch das Änderungsverfahren „Rosen
steinportal" (17. PA) anhängig ist, kommt es in einigen U nterlagen zu Uberschneidungen der 
Änderungseinträge. Die Änderungen der 17. PÄ sind magenta gekennzeichnet. 

1 Vorhabenbeschreibung 

Im Zuge des Verkehrsinfrastrukturprojektes Stuttgart 2 1  plant die DB Projekt Stuttgart-Ulm 
GmbH im Planfeststellungsabschnitt PFA 1.5 den Neubau eines Tunnelbauwerks im Bereich 
der Ehmannstraße. 

Die Tunnel für die Fernbahn-Zuführung Bad Cannstatt (Achsen 136, 176) kreuzen im Bereich 
der Ehmannstraße die Tunnel für die S-Bahn-Zuführung Bad Cannstatt (Achsen 321, 322). In 
der Ehmannstraße liegt das Kreuzungsbauwerk, mit dem die Fernbahn-Zuführung über die S
Bahn-Strecke geleitet wird. Im Kreuzungsbauwerk verlaufen die Fernbahn in der oberen Lage 
und die S-Bahn in der Tieflage. 

Vor dem Kreuzungsbauwerk liegt in westlicher Richtung das Verzweigungsbauwerk der Fern
bahn, in dem die beiden eingleisigen Tunnelröhren der Fernbahn-Achsen 136 und 176 zum 
zweigleisigen Fernbahntunnel zusammengeführt werden. Südlich, im Verzweigungsbauwerk 
Abstellbahnhof werden die beiden eingleisigen Querschnitte der S-Bahn-Achsen 321 und 322 
zu einem zweigleisigen Querschnitt zusammengeführt. 

1.1 Bauwerksentwurf gemäß Planfeststellung 
Der bisher geplante Bauwerksentwurf sieht den Bau der Tunnelabschnitte in offener Bauweise 
vor. Hierfür war eine rd. 18 m Tiefe und rd. 260 m lange Baugrube für den Fernbahntunnel 
und eine bis zu 28 m Tiefe und rd. 120 m lange Baugrube für den S-Bahn Tunnel erforderlich. 

Diese Bauweise erfordert das Fällen von 6 Bäumen, die innerhalb des FFH-Gebietes stehen 
und mit Juchtenkäfer- bzw. Rosenkäferlarven besiedelt sind. Weiterhin ist diese Bauweise mit 
flächenhaften Eingriffen in die Grundgipsschichten unterhalb des Druckspiegels des Grund
wassers im oberen Muschelkalk verbunden. Außerdem reichen die für die Sicherung der Bau
grube notwendigen Verbauträger ca. 2,30 m in die Grundgipsschichten unterhalb des Druck
spiegels des Grundwassers im oberen Muschelkalk. Wesentliches weiteres Merkmal der ge
maß Planfeststellung vorgesehenen Lösung ist auch die bauzeitliche Verlegung der Ehmann
straße, die das Fällen weiterer Bäume innerhalb des F FH-Gebietes erfordert. 

Um die Eingriffe des Vorhabens zu minimieren bzw. zu vermeiden, wird mit diesem Plan
rechtsverfahren eine bergmännische Bauweise für das Kreuzungsbauwerk beantragt. 

1.2 Vorgesehene Änderungen „Bergmännische Bauweise Ehmannstraße" 
Die Tunnelbauwerke sollen nun Großteils in bergmännischer Bauweise erstellt werden. Die 
Trassenführung der Fern- und S-Bahn wird unverändert beibehalten. Lediglich der Zwischen
angriff Rosenstein (Abmessungen ca. 22 m x 55 m) sowie der ZwischE;!nangriff Abstellbahnhof 
(Abmessungen ca. 16 m x 78 m) werden weiterhin als offene Baugruben hergestellt. Im Be
reich der tiefliegenden S-Bahn wird die Sohldicke reduziert und der Verbau umgeplant, so 
dass auf tiefe Eingriffe in die Grundgipsschicht verzichtet wird. Dies führt gegenüber der plan
festgestellten Lösung zu folgenden wesentlichen Vorteilen: 
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• Beeinträchtigungen des Natura 2000 Gebietes „Glemswald und Stuttgarter Bucht" 
(DE 7220-31 1 )  können durch die beantragte Bauweise ausgeschlossen werden. 

• Die Verlegung der Ehmannstraße ist nicht mehr erforderlich. Dadurch entfallen 
Großteile der Eingriffe im Rosensteinpark. 

• Die Massen können überwiegend im Tunnel zum ZA Nord transportiert werden. Dies 
entlastet den innerstädtischen Verkehr und verringert die Immissionen. 

• Die Grundgipsschichten werden weitgehend geschont; der Eingriff wird minimiert. 

Aufgrund der zuvor aufgeführten Änderungen werden unter anderem ehemals temporär be
anspruchte Flächen nicht mehr benötigt, woraus sich die Notwendigkeit der Überarbeitung 
des LBP ergibt. Diese Änderung wird neben den zuvor aufgeführten Änderungen mit dem 
gegenständlichen Planänderungsverfahren "bergmännische Bauweise Ehmannstraße" bean
tragt. 

Die Startbaugruben (temporäre Baubehelfe) für die bergmännische Bauweise liegen weiterhin 
ausnahmslos innerhalb der bestehenden Planfeststellungsgrenzen und sind somit von dem 
Verfahren nicht betroffen. 

2 Auswirkungen auf die Belange des Naturschutzes 

Der dieses Änderungsverfahren betreffende Abschnitt der Tunnelbauwerke liegt teilweise in
nerhalb des FFH-Gebiets „Glemswald und Stuttgarter Bucht". Der Beschluss für den PFA 1.5, 
in dem die offene Bauweise planfestgestellt wurde, datiert auf den 13.10.2006. Durch die vor
liegende Umplanung können umfangreiche Eingriffe innerhalb des FFH-Gebiets (Boden, 
Flora und Fauna) gern. Planfeststel lung vermieden werden. Es ergeben sich für die einzu
reichenden Unterlagen folgende Anforderungen: 

• Berücksichtigung der geänderten naturschutzrechtlichen Bestimmungen 
• Darstellung von eingriffsminimierenden Änderung in Bezug auf die naturschutzrechtli-

chen Belange 

Den geänderten naturschutzrechtlichen Bestimmung wurde in den vorliegenden Unterlagen -
analog dem Vorgehen im Planänderungsverfahren "Rosensteinportal" - Rechnung getragen 
indem eine spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung, eine FFH-Vorprüfung sowie im Rahmen 
des LBP ein Bestands- und Konfliktplan ergänzt wurde. 
Zur Fragestellung der Darstellung von eingriffsminimierenden Änderungen innerhalb bereits 
planfestgestellter Bereiche wird gemäß EBA-Umweltleitfaden keine Vorgehensweise eindeutig 
vorgeschrieben. Aus der diesem Antrag beiliegenden FFH-Vorprüfung geht jedoch hervor, 
dass durch die beabsichtigte Planänderung Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes ausge
schlossen werden können. Somit kann ebenfalls ausgeschlossen werden, dass es zu kumulie
renden Wirkungen mit anderen Plänen und Projekten (vgl. Umweltleitfaden EBA S. 10 Kap. 
4.3) im Zusammenhang mit dieser Planänderung kommen wird. 

Durch die Fällung von zwei Juchtenkäferverdachtsbäumen außerhalb des FFH-Gebiets kön
nen artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG entstehen. Der Nachweis 
des Juchtenkäfers kann bei der Fällung von zwei im Bereich der Rettungszufahrt stehenden 
Bäume nicht ausgeschlossen werden. Details hierzu sind in den Maßnahmenblättern Arten
schutz, der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung; Teil „Juchtenkäfer" zu finden. 
Mit den beschriebenen Minimierungsmaßnahmen lässt sich die Verwirklichung von Verbots
tatbeständen nicht vermeiden. Es werden daher FCS- Sicherungsmaßnahmen ergriffen. Wei
terhin wird für die Fällung der Bäume ein Ausnahmeantrag gestellt. 
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2.1 Schutzgut Tiere und Pflanzen 
Durch die geplanten Änderungen ergeben sich keine neuen Betroffenheiten bezüglich des 
Schutzgutes Tiere und Pflanzen. Die Eingriffe werden reduziert. Eine detaillierte Untersuchung 
erfolgt im Rahmen des LBP Kapitel 18. 

2.2 Schutzgut Boden 
Durch die geplanten Änderungen ergeben sich keine neuen Betroffenheiten bezüglich des 
Schutzgutes Boden. Die Eingriffe werden reduziert. Eine detaillierte Untersuchung erfolgt im 
Rahmen des LBP, Kapitel 18. 

2.3 Schutzgut Landschaftsbild 
Durch die geplanten Änderungen ergeben sich keine neuen Betroffenheiten bezüglich des 
Schutzgutes Landschaftsbildes. Die Eingriffe werden reduziert. Eine detaillierte Untersuchung 
erfolgt im Rahmen des LBP, Kapitel 18. 

2.4 Einfluss auf Grundwasserhaushalt 
Abweichend von der offenen Wasserhaltung gemäß Planfeststellung ist in der vorliegenden 
Umplanung betreffend die S-Bahn Baugrube eine Grundwasserabsenkung mittels Vakuum
tiefbrunnen (13 Stück) vorgesehen. Dies ist begründet mit der Statik der Verbauplanung, die 
zur Vermeidung von Eingriffen in den Grundgips geändert wurde. Die Änderung wurde bereits 
mit dem Amt für Umweltschutz abgestimmt. Gemäß des Stellungnahem des Sachverständi
gen Wasserwirtschaft stellt das geänderte Grundwasserhaltungskonzept keine relevanten 
Abweichungen vom erteilten Wasserrecht und Planfeststellungsbeschluss dar (s. Anlage Stel
lungnahmen). 

3 Auswirkungen durch Immissionen 

3.1 Baubetrieb 
1. Erschütterungen und Luftschall 
Keine signifikante Veränderung und somit keine zusätzlichen Betroffenheiten. Schallimmissio
nen durch Baustellenverkehr werden vermindert (s. Anlage 16_Schalltechnische Untersu-

( 
chung). 

2. Staub, Abgase 
Keine zusätzlichen Betroffenheiten. Durch die geschlossene Bauweise wird eine Verbesse
rung (Verminderung) von Staubimmissionen erzielt (s. Anlage Stellungnahmen). 

3.2 Bahnbetrieb 
1. Lärm: 
Keine zusätzlichen Betroffenheiten (s. Anlage 16_Schalltechnische Untersuchung). 

2. Erschütterungen und sekundärer Luftschall 
Keine zusätzlichen Betroffenheiten (s. Anlage 16_Schalltechnische Untersuchung). 

4 Weitere Auswirkungen auf Dritte 

4.1 Auswirkungen auf den Grunderwerb 
Durch die geänderte Planung ergeben sich keine neuen Betroffenheiten in Bezug auf den 
Grunderwerb. Bauzeitliche lnanspruchnahmen, insbesondere im Bereich des Rosenstein-
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parks, können reduziert werden. Ausgenommen hiervon ist ein schmaler Streifen im Bereich 
der Leitungen für das Grundwassermanagement. Dieser wird weiterhin als vorübergehende 
Inanspruchnahme während der Bauzeit geführt. Aufgrund der geänderten Verbauweise wer
den in geringfügigem Umfang neue Flächen für vorübergehende Inanspruchnahme während 
der Bauzeit erforderlich, da in diesen Bereichen Anker zum liegen kommen. Betroffen hiervon 
sind ausschließlich Flächen der DB auf Grundstücken, die ohnehin betroffen sind. 

Eine detaillierte Darstellung der Änderungen ist dem Planänderungsantrag in Form des 
Grunderwerbsplans und des Grunderwerbsverzeichnisses beigelegt (s. Anlage 
09 _ Grunderwerb). 

4.2 Auswirkungen auf Leitungen Dritter 
Es finden Leitungsumverlegungen statt. Es ergeben sich jedoch keine neuen Auswirkungen 
auf bisher noch nicht betroffene Leitungsträger. 

4.3 Auswirkungen auf das Flucht- und Rettungskonzept 
Das Flucht- und Rettungskonzept ist von der vorliegenden Planänderung nur geringfügig be
rührt. Die Änderungen sind in Anlage lO_Flucht- und Rettungskonzept dargestellt. 

4.4 Auswirkungen auf die Baulogistik 
Durch die geänderte Planung ergeben sich keine neuen Betroffenheiten in Bezug auf Baustel
leneinrichtungsflächen. Bauzeitliche lnanspruchnahmen, insbesondere im Bereich des Ro
sensteinparks, können reduziert werden. Ausgenommen hiervon ist ein schmaler Streifen im 
Bereich der Leitungen für das Grundwassermanagement. Dieser wird weiterhin als vorüber
gehende Inanspruchnahme während der Bauzeit geführt. 
Die in dem Baulogistik-Lageplan der Planfeststellung grün markierten Flächen (Baufeld) 
wurden in den Bereichen ausgekreuzt, in denen durch die Umplanung keine Baugrube 
mehr geöffnet wird. Im Bereich der westlichen Baugrube (ZA Rosenstein) tritt an diese 
Stelle eine BE-Fläche. 

Eine detaillierte Darstellung der Änderungen ist dem Planänderungsantrag in Form des Bau
logistik-Lageplans und der dazugehörigen Erläuterungsberichte beigelegt (s. Anlage 
13 _ Baulogistik). 

5 Geänderte planfestgestellte Unterlagen 

Ein Inhaltsverzeichnis mit allen geänderten Unterlagen ist dem Planänderungsantrag beige
legt. 
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