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1 Vorbemerkung

Aufgrund der Bauzeitenverlangerung im PFA 1.6a miissen die erteilten wasserrechtlichen
Erlaubnisse ge&indert werden. Aufbauend auf den Antrag zur befristeten Anderung der
wasserrechtlichen Erlaubnis vom 07.12.2018, ergénzt und berarbeitet am 15.02.2019 sowie
am 21.08.2019 wird mit dem hier vorliegenden Antrag die Anderung der wasserrechtlichen
Erlaubnisse fir den Zeitraum bis zum Ende der Wasserhaltungsmaf3nahmen beantragt. Damit
einher geht eine Erhéhung der Entnahmemengen und -raten.

Die Fortschreibung des Grundwasserstrdmungsmodells ist abgeschiossen. Eine vollsténdige
Modellrechnung auf der Basis des fortgeschriebenen Grundwasserstromungsmodells mit
Betrachtung des aktualisierten Bauablaufs sowie unter Einarbeitung der neuen Planung zum
Schlitzwand-Verbau im Los 3 wurde durchgefiihrt und liegt diesem Antrag zugrunde (ARGE
WUG 27.11.2019).

Das in 2019 erarbeitete alternative Vortriebskonzept fir die wiederaufzunehemden Vortriebe
der Achsen 61 und 62 Richtung Obertirkheim wurde ebenso in der Modellrechnung
beri]cksichtigt.'Néihere Erlauterungen zum Vortriebskonzept sind dem Kap. 1.1.1 und 1.2 zu
entnehmen.

Die fur den vorliegenden Antrag mafdgeblichen wasserrechtlichen Erlaubnisse fiir die mit den
Baumaflnahmen im PFA 1.6a verbundenen Gewisserbenutzungen wurden mit dem
Planfeststellungsbeschiuss des Eisenbahn-Bundesamts vom 16.05.2007 (Az.: 59160 Pap-PS
21-PFA 1.6a) erteilt und mit dem Planénderungsbeschiuss des Eisenbahn-Bundesamts vom
22.09.2014 (Gz.: 591pd/006-2304#005) sowie mit den Bescheiden des Eisenbahn-
Bundesamts vom 10.12.2018 (Gz.: 59196-591ppw/087-2018#003) sowie 25.09.2019 (Az.:
591ppw/087-2018#004) gedndert.

Die genannten Entscheidungen regeln auch die Dauer und den Umfang der bauzeitlichen
Gewisserbenutzungen.

Bauzeitlich wurden gem. IV.1 des Planfeststellungsbeschlusses vom 16.05.2007 genehmigt:

A (gem. 1.7): die bauzeitliche Einleitung von Niederschlagswasser in den Uhlbach (Gem.
Ober- und Untertirkheim) in einer Menge von 146 I/s bezogen auf qis =1 aus offéner Baugrube
sowie Baustelleneinrichtungsfléichen.
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‘B (gem. 1.8): die bauzeitliche Einleitung von Grundwasser in den Uhlbach (Gem. Ober- und
Untertiirkheim) in einer Menge von 13,5 /s aus offener Baugrube.

Bauzeitlich wurden gem. A.5 des Beé_cheids zur Plandnderung vom 22.09.2014 genehmigt:

C (gem. 1.3): die Einleitung von Wasser, das den Einleitungskriterien entspricht, in einer
Menge von maximal 120.000 m? an hierfilr geeigneten Einleitungsstellen (Infiltrationsbrunnen)
in das Grundwasser des Bochinger Horizonts (km1BH). Die Erlaubnis wird auf die Dauer von
7 Jahren ab Beginn der Infiltrationsmafinahmen befristet.

Die wasserrechtliche Erlaubnis beinhaltet auch die wasserrechtliche Genehmigung zum Bau
und Betrieb von entsprechend dimensionierten Anlagen zur Behandlung und Abreinigung des
anfallenden Bauhaltungswassers. .

Bauzeitlich wurden gem. Bescheid vom 10.12.2018 genehmigt:

D: die wasserrechtliche Eriaubnis zur Einleitung von max. 40 I/s aufbereitetem Wasser aus
den Tunnelvortriecben Richtung Obertiirkheim des PFA 1.6a (Zufhrung Ober- und
Untertiirkheim) in den Kraftwerkskanal / Neckar gern. § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG

Bauzeitlich wurden zuletzt gem. A1 des Bescheids des Eisenbahn-Bundesamts vom
25.09.2019 genehmigt:

E: das Entnehmen, Zutageférdern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser aus den
erschlossenen Grundwasserstockwerken des Quartdrs (q) und des Gipskeupers aus
(km1MGH, km1BB, km1DRM, km1BH) mit Héchstentnahmemengen unter Anpassung der
gesamthaften, jahrlichen und monatlichen maximalen Férder- und Entnahmeraten wie folgt:

Tabelle 1: Héchstmengen fiir das Entnehmen, Zutageférdern und Zutageleiten von Grundwasser gem. Bescheid
vom 25.08.2019.

Zeitraum Einheit* | GW-Gesamtférdermenge und -rate Effektive GW-Entnahmemenge u. —rate
6 Jahre Mio m? 4.6 . 4,5
Ifs Im Mittel 24,3 Im Mitte! 23,7
12 Monate . Mio m? : 2,5 ) : 25
lis ' Im Mittel 79 Im Mittel 79
1 Kalendermonat m? ) ~ 235.000 . 235.000
Ifs ' Im Mittel 90 Im Mittel 90
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1.1 Stand der Bauarbeiten und Gewisserbenutzungen

Die fir die bauzeitlichen wasserrechtlichen Erlaubnisse relevanten Arbeiten mit
kontinuierlicher Grundwasserférderung haben am 28.02.2014 begonnen.

Bis zum 30.09.2019 wurden entnommen (* Angabe Iis bildet den Mittelwert Ober den jewsiligen Zeitabschnitt):

Tabelle 2: GW-Entnahmen bis 30.09.2019

Zeitraum Einheit* | GW-Gesamtfdrdermenge und -rate | Effektive GW-Entnahmemenge u. —rate
Gesamt Mio m? _ 3,37 o 3,37
(MW 6 Jahre) s ' 17,8 : 7 17,8
12 Monate Mio m? _ . 2,09 ' ‘ 2,09

s _. 66 66
1 Kalendermonat m? . 208.654 ‘ 208.654
(07/2019) /s 78 78

Zwischen Februar 2014 und 30.09.2019 wurden im PFA 1.6a rund 3,37 Mio. m*® Grundwasser
geférdert und als aufbereitetes Wasser in die Kanalisation sowie in Oberflichengewésser
eingeleitet.

Negative Auswirkungen auf den Grundwasserhaushalt und insbesondere auf das durch die
Heilquellenschutzverordnung vom 11.06.2002 besonders geschitzte System der Heil- und
Mineralquellen und deren Einzugsgebiet konnten ausgeschlossen werden.

Derzeit laufen Gbergeordnet in den folgenden Bauabschnitten die mit den Baumafinahmen im
‘PFA 1.6a verbundenen Gewasserbenutzungen einschlieBlich der erforderlichen
Wasserhaltungen:

e Tunnel Zufiihrung Ober-/ Untertirkheim (Los 1B)
e Tunnel Zufiihrung Abzweig Wangen-Untertiirkheim (Los 1B)
» Trogbauwerk/ Tunnel in offener Bauweise Untertiirkheim (Los 2A/B)

» Trogbauwerk/ Tunnel in offener Bauweise Obertlrkheim (Los 3)

1.1.1  Tunnel Zufiihrung Ober-/ Untertiirkheim (Los 1B)

‘Die Herstellung des Schachtes fiir den Zwischenangriff (ZA) Ulmer Strale sowie des
Zugangsstoliens ist erfolgt. Der Vortrieb- der A61 sowie A62 vom ZA Ulmer StraBe in Richtung
Hauptbahnhof ist einschlielich der Verbindungsbauwerke vollsténdig realisiert. Der
Durchschlag in Richtung PFA 1.2 im Bereich des Verzweigungsbauwerkes (VZBW) Hbf. Sld
ist hergestellt.

Derzeit laufen in beiden Tunnelréhren zwischen VZBW Hbf. Siid und ZA Ulmer Stralle
vorbereitende MaRnahmen zur Herstellung der Innenschale. Hierzu gehdéren planmaRig
Gebirgsinjektionen, die fur die Herstellung der Innenschale mafigeblich sind und teilweise der
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Minimierung der Grundwasserzutritte dienen. Mit dem Einbau der Innenschale im Gieis 62
vom ZA Ulmer StraRe in Richtung Losgrenze PFA 1.2 wurde im Dezember 2018 begonnen.

In den realisierten Vortriecben laufen die Wasserhaltungeh bis zum Abschluss der
Injektionsmafinahmen zur Abdichtung des anhydritfilhrenden Gebirges, des anschlieRenden
Einbaus der Innenschalen sowie der abschlieBenden Sohldrainagen- und

Firstspaltverpressung.

Die Vortriebsabschnitte ausgehend vom ZA Ulmer Stralle in Richtung Ober-/ Untertiirkheim
sind bis zum Bereich des Abzweigs Wangen hinter den Neckar vollstéindig realisiert.

Zum aktuellen Stand der Vortriebe A713 und A714 zwischen dem Abzweig Wangen .in
Richtung Untertiirkheim siehe folgendes Kapitel.

Die Vortriebe der Achsen 61 und 62 Richtung Obertiirkheim &stlich des Neckars wurden im
September 2018 unterbrochen, weil das bisher angewandte Konzept keinen wirtschaftlich
sinnvollen Vortrieb im Rahmen des geltenden Planrechts zuldsst. Daher wurden in 2019
alternative Vortriebskonzepte ausgearbeitet und geprift. Im Ergebnis ldsst sich feststellen,
dass aufgrund der Komplexitét des bevorstehenden Vortriebsabschnittes aus bautechnischen
sowie sicherheitstechnischen Griinden ein Kalottenvortrieb mit vorauseilender Entwésserung
vorzuziehen ist. Dabei erfolgt das Auffahren der Strosse und Sohle im Nachlauf.

Der in einem zweiten Versuch durchgefiihrte DSV-Versuch wurde fiir den GrolRteil der noch
aufzufahrenden Strecke aufgrund geringer Vortriebsgeschwindigkeiten, ' resultierenden
zeitlichen Verzégerungen sowie einem erhShten logistischen Aufwand untertage sowie
obertage weitgehend ausgeschlossen. Die derzeitige Planung sieht eine Unterfahrung der
Bruckwiesenwegbriicke mittels DSV-K&rper aus geotechnischen Griinden vor.

1.1.2  Tunnel Zufiihrung Abzweig Wangen-Untertiirkheim (Los 1B)

Die Vortriebsarbeiten fir den Fernbahntunnel der A714 ab dem Abzweig Wangen in Richtung
UntertOrkheim sind seit November 2019 abgeschlossen. Derzeit laufen die Planungen und
vorbereitenden -Mafinahmen zur Herstellung der Innenschale.

Der Durchschlag der A713 in Richtung Los 2A wird voraussichtlich noch im Dezember 2019
erfolgen.
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1.1.3  Trogbauwerk/ Tunnel offene Bauweise Untertiirkheim (Los 2A/B)

1.1.3.1 RZF Benzstrafle (Los 2A)

Die Herstellung der zukinftigen Rettungszufahrt (RZF) Benzstrale ist erfolgt. Die
Wasserhaltung ist in Betrieb.

1.1.3.2 Trogbauwerk/ Tunnel offene Bauweise (Los 2A}

Die MaRnahmen zur Herstellung des Verbaus sowie die Aushubarbeiten sind in Kiirze
abgeschlossen. Die Wasserhaltungsmaf3nahmen haben im Frithjahr 2019 begonnen.

1.1.3.3 Interregiokurve (Los 2B)

Mit den vorbereitenden MafRnahmen (Herstellung Baustrale, etc.) sowie der
HauptbaumaRnahme wurde bereits begonnen. Eine Grundwasserhaltung ist dabei nicht

erforderlich.
1.1.4 Trogbauwerk/ Tunnel offene Bauweise Obertiirkheim (Los 3)

1.1.4.1 VorwegmaBnahme BZU

Zur Herstellung des Trogbauwerks sowie des Tunnels in offener Bauweise ist u. a. die
Vorwegmafinahme der bauzeitlichen Umfahrung (BZU) erforderlich. Diese gewahrleistet die
Aufrechterhaltung des Eisenbahnbetriebes wahrend der gesamten Bauzeit. Hierfiir sind die
Herstellung des sog. Fangedamms sowie die Arbeiten des Oberbaus und dem
darauffolgenden Verschwenken der Gleise auf dem Fangedamm bereits erfolgt. Die
bauzeitliche Umfahrung wurde im Mai 2019 in Betrieb genommen. Weitere
Wasserhaltungsmafnahmen in diesem Bereich sind nicht mehr erforderlich.

1.1.4.2 Kanalbaumafnahmen

Die Kanaldurchpressung des Regenhwasserkanals RW 4 unter dem Bahndamm ist
abgeschlossen und der Anschluss an die Augsburger'Stral%e wurde hergestelit. Die
Wasserhaltung ist abgeschlossen.

Mit der noch ausstehenden Kanaldurchpressung des Mischwasserkanals MW 4 ist im
Friihjahr/Sommer 2020 zu rechnen. Eine Wasserhaltung ist aufgrund der Lage liber dem
Bemessungswasserstand nicht erforderlich.

1.1.4.3 Riickbau und Herstellung EU imweg

Als weitere Vorwegmafinahme ist der Rickbau der alten EQ Imweg bereits erfolgt. Die
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Herstellung der neuen EU Imweg ist abgeschiossen und die EU Imweg ist in Betrieb.
Wasserhaltungsmafnahmen in diesem Bereich sind bereits beendet; weitere sind nicht
erforderlich.

1.1.4.4 Trogbauwerk/ Tunnel offene Bauweise

Mit den vorbereitenden Mafinahmen der Verbauarbeiten im Los 3 fiir die Herstellung des
Trogbauwerkes und des Tunnels in offener Bauweise wird in Klrze begonnen. Vor
Frithsommer 2020 ist nicht mit einer Wasserhaltung zu rechnen,

1.2 Kiinftiger Bauablauf

Die béantragte Erhéhung der Gesamtentnahmemengen und -raten beruht auf dem zum
Antragszeitpunkt angenommenen und nachfolgend dargesteliten Bauablauf:

* ab 01/2020 Beginn Schlitzwandarbeiten Los 3
« ab 04/2020 Wiederaufnahme Vortrieb A62-OTH; nachlaufig A61-OTH
* ab 04/2020 Beginn Innenschaleneinbau A61-Hbf
(Beginn Verpressen: 07/2022)
» ab 06/2020 Beginn Innenschaleneinbau A62-OTH (vom ZAU)
Beginn Verpressen: 02/2021 bzw. 11/2022 (aus Los 3)
* ab 08/2020 Beginn Innenschaleneinbau A714
Beginn Verpressen: 09/2020
= ab 04/2021 Beginn Innenschaleneinbau A713
Beginn Verpressen: 05/2021
» ab 08/2021 Beginn Innenschaleneinbau A61-OTH (vom ZAU)
Beginn Verpressen: 05/2022 bzw. 10/2024 (aus Los 3)
e bis 12/2020 Fertigstellung Los2 A - Tunnel offene Bauweise und Trog

Es handelt sich — wie auch sonst in den wasserrechtlichen Antragsunterlagen —~ um einen
beispielhaften Bauablauf, der exemplarisch aufzeigt, dass die beantragte Erhthung der
Grundwasserentnahme fiir den beantragten Verldngerungszeitraum ausreichend bemessen

ist.
Der oben dargestelite Bauablauf kann wie folgt fiir die einzelnen Baulose konkretisiert werden:

Im Los 3 laufen derzeit die vorbereitenden Mafinahmen fiir die Herstellung der Schlitzwand.
Bereits ab Januar 2020 wird mit den Schlitzwandarbeiten begonnen.
Wasserhaltungsmafinahmen sind jedoch erst im Zuge der Aushubarbeiten zu erwarten. Die
Aushubarbeiten beginnen ab etwa Marz 2020.
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Die Fertigstellung des Tunnel in offener Bauwesie sowie Trogs im Los 2A und die damit
verbundene Einstellung der Wasserhartungsmalshahmen ist bereits fir Anfang Dezember:
2020 zu erwarten.

Fir die Vortriebsabschnitte ausgehend vom Zwischenangriff Uimer Strae (ZAU) in Richtung
Hauptbahnhof (Hbf.) im Los 1B werden die bereits begonnen Innenschalenarbeiten in der
AB2-Hbf bis etwa Dezember 2020 abgeschlossen sein. Der mit Beginn ab April 2020
vorgesehene Innenschaleneinbau in der A61-Hbf wird etwa im Oktober 2022 beendet sein.

Auch wieder ausgehend vom ZAU in Richtung Obertirkheim (OTH) ist fiir die A62-OTH der
Beginn fiir den Innenschaleneinbau ab Juni 2020 vorgesehen. Hierbei ist vorgesehen, dass
sowohl im Verbindungsbauwerk (VBW) 9 sowie im Verzweigungsbauerk (VZBW) Wahgen bis
etwa 100 m hinter dem VZBW vorgezogen die Innenschaie eingebaut wird. Der benannte
Abschnitt ist voraussichtlich bis Mérz 2021 fertiggestellt. Analog dazu wird die Innenschale in
der A61-OTH zwischen August 2021 bis etwa Mai 2022 ebenso bis ca. 100 m hinter das VZBW
Wangen eingebaut. -

Fir die noch ausstehenden Vortriebsabschnitte in Richtung OTH sieht die weitere Planung ab
April 2020 die Wiederaufnahme des Vortriebs der A62-OTH vor. Das ausgearbeitete.
Vortriebskonzept sieht hierbei einen Kalottenvortrieb mit vorauseilender Entwasserung bis
etwa auf Hohe der Bruckwiesenwegbriicke vor. Das Auffahren der Strosse und Sohle erfolgt

nachlaufig.

Ebenfalls im Nachlauf ab etwa Januar 2021 erfolgt die Wiederaufnahme des Vortriebs A61-
OTH im gleicheri Vortriebsverfahren.

Im direkten Unterfahrungsbereich der Bruckwiesenwegbrlicke werden aufgrund der nochmals
erhéhten Sicherheitsanforderungen geringere Vortriebsgeschwindigkeiten erwartet. Wie
bereits oben erldutert wird far die Unterfahrung voraussichtlich das Diisenstrahlverfahren zur

Anwendung kommen.

Nachdem der Durchschlag in der A714 in Richtung Baugrube des Los 2A erfolgt ist, laufen
bereits die Vorbereitungen fiir den Inneschaleneinbau. Etwa. fir August 2020 ist der Beginn
hierfiir vorgesehen. Zeitlich versetzt ist der Durchschlag der A713 noch im Dezember 2019 zu
erwarten, so dass mit den Vorbereitungen sowie dem eigentlichen Inneschaleneinbau ab ca.

April 2021 gerechnet werden kann.

Im Nachgang zum jeweiligen Durchschlag in die Baugrube zum Los 3 werden — ausgehend
vom Los 3 — die Innenschalenarbeiten in Richtung ZAU beginnen.



PFA 1.6a - Antrag auf Anderung der wasserrechtlichen Eraubnisse 2019 - 'Erla'iuterungsbeﬁcht 10/23

Als Fazit lI3sst sich feststellen, dass die beantragte Erhéhung der Grundwasserentnahme auch
fir den heute avisierten Bauablauf im beantragten Verldngerungszeitraum ausreichend

bemessen ist.

2 Beantragte MaBnahmen

Bezugnehmend auf die Nebenbestimmung 6.1.1 1.2~ Anderungen/ Ergénzungen/ Vorbehalt
des Planfeststellungsbeschlusses zum PFA 1.6a (Zufiihrung Ober- und Untertlirkheim) vom
16.05.2007 (Az.: 59160 Pap-PS 21-PFA 1.6a (Zufiihrung Ober- und Untertiirkheim), die mit
dem Bescheid ,GroRprojekt Stuttgart 21: PFA 1.6a, 2. PA, Plan4nderung Wasserrecht"
(591p&a/006-2304#005) vom 22.09.14 unter Ziffer A.5 sowie dem Bescheid des Eisenbahn-
Bundesamts vom 25.09.2019 unter Ziffer A.1 erteilten wasserrechtlichen Erlaubnisse und
Befreiungen des Planfeststellungsabschnitts 1.6a werden die in 2.1 aufgefiihrten Anderungen
der wasserrechtlichen Erlaubnisse gem. § 93 Abs. 1 WG BW in Verbindung mit § 76 Abs. 3
LvwVfG beantragt.

2.1 Anpassung der Wasserrechtlichen Erlaubnisse

C (gem. 1.3): die Einleitung von Wasser, das den Einleitungskriterien e'ntspricht, in einer
Menge von maximal 120.000 m® an hierfiir geeigneten Einleitungsstellen (Infiltrationsbrunnen)
in das Grundwasser des Bochinger Horizonts (km1BH). Die Erlaubnis wird auf die Dauer von
£ 10 Jahren und 10 Monaten ab Beginn der Infiltrationsmaf3nahmen befristet.

Die wasserrechtliche Erlaubnis beinhaltet auch die wasserrechtliche Genehmigung zum Bau
und Betrieb von entsprechend dimensionierten Anlagen zur Behandlung und Abreinigung des
anfallenden Bauhaitungswassers.

D: die wasserrechtliche Erlaubnis zur Einleitung von max. 40 80 I/s aufbereitetem Wasser aus
den Tunnelvortrieben Richtung Obertlirkheim des PFA 1.6a (Zufiihrung Ober- und
Untertirkheim) in den Kraftwerkskanal / Neckar gern. § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG

E das Entnehmen, Zutagefordern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser aus den
erschlossenen Grundwasserstockwerken des Quartérs (q) und des Gipskeupers aus
(km1MGH, km1BB, km1DRM, km1BH) mit Héchstentnahmemengen unter Anpassung der
gesamthaften, jahrlichen und monatlichen maximalen Férder- und Entnahmeraten wie folgt:
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Tabelle 3: Beantragte Héchstmengen flir das Entnehmen, Zutageférdern und Zutageleiten von Grundwasser.

Zeitraum Einheit* | GW-Gesamtfordermenge und -rate Effektive GW-Entnahmemenge u. —rate
€ 10 Jahre + 10 Mio m® 4,6 16,0 : 4,5 16,0
Monate Vs Im Mittel 24.3 46,8 Im Mittel 23,7 46,8
12 Monate | Miom?® 253,35 o 253,35
s _ Im Mittel 79 107 - Im Mittel 78 107
1 Kalendermonat m? 235:000 320.000 235.000 320.000
' Ifs —__Im Mittel 80-120 Im Mittel 90 120

*Die Infiltrationsbrunnen des PFA 1.6a in der Talquerung werden mit Férderwasser des PFA 1.1 betrieben und im
PFA 1.1 bilanzfert..

2.2 Nebenbestimmungen

Die Umsetzung der hier beantragten Anderung der wasserrechtlichen Erlaubnisse erfordert
keine Anpassung/Anderung von Nebenbestimmungen. Vielmehr gelten diejenigen des
Planfeststellungsbeschlusses (in. der Fassung des Plandnderungsbeschlusses zur
2. Plan&nderung vom 22.09.2014 sowie des Bescheids vom Eisenbahn-Bundesamts vom
25.09.2019) auch fiir den Verldngerungszeitraum.

2.3 Zulassung des vorzeitigen Beginns

Zugleich beantragen wir hinsichtlich der Anpassung der wasserrechtlichen Erlaubnisse gemaf
vorstehend Ziff. 2.1 die Zulassung des vorzeitigen Beginns nach § 17 WHG. .

Die nachfoigenden Ausfihrungen unter Ziff. 4 zu den Auswirkungen der beantragten
Entnahmen zeigen, dass eine positive Entscheidungsprognose besteht (§ 17 Abs. 1 Nr. 1
WHG).

An dem vorzeitigen Beginn besteht sowohl ein &éffentliches Interesse als auch ein berechtigtes
Interesse der Vorhabentragerin als Benutzerin (§ 17 Abs. 1 Nr. 2 WHG). Das Projekt Stuttgart
21 liegt im &ffentlichen Interesse. Seine Realisierung ist zwar bereits weit vorangeschritten,
hat sich jedoch aufgrund verschiedener Umsténde nicht unerheblich verzégert. Deswegen
liegt es auch im &ffentlichen Interesse, das Vorhaben nunmehr z0gig fertigzustellen, um den
mit der Inbetriebnahme der neuen Infrastruktur verbundenen Nutzen erzielen zu kénnen und
bauzeitliche Beeintrachtigungen zu beenden.
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3 Erlauterungen zu den Gewésserbenutzungen

Die bislang realisierten Gewésserbenutzungen wurden oben zusammenfassend beschrieben.

Demnach wurden bislang Uber einen Zeitraum von fast 6 Jahren (Stichiag: 30.09.2019) im
PFA 1.6a rund 3,37 Mio. m® Grundwasser (gesamt) geférdert, chne erhebliche Auswirkungen
auf den Grundwasserhaushalt zu bewirken. Effektiv wurden bis zu 87 l/s (GW-Entnahmerate
07/2019 (gesamt)) Grundwasser im Tagesmittel entnommen.

3.1 MinimierungsmaBnahmen

Mihimierungsmaf&nahmen wurden und werden insbesondere mit Bezug auf die erforderliche
Anderung der wasserrechtlichen Erlaubnisse baubegleitend planmzRig umgesetzt und auch
zusétzlich realisiert.

Grundséatzlich kommen zur Minimierung der Eingriffsintensitdt der Gewdsserbenutzungen
MaBnahmen zur Senkung der GW-Entnahmen und MaBnahmen zur Steigerung der
Versickerung in Betracht.

3.2 MafBnahmen zur Senkung der GW-Entnahmen

Die GW-Entnahmen im PFA 1.6a haben sich im Zuge des Vortriebs der A61-OTH, A62-0T_H
sowie der A713 und A714 zum Einen nach Antreffen der Auslaugungsfront sowie zum Anderen
im Nachgang der Neckarunterfahrung sukzessive erhéht. Im Folgenden méchten wir die bisher
erfolgten sowie die geplanten Maflnahmen zur Reduzierung der Grundwasserentnahmen

darlegen:

a) Abdichtungsmalinahmen

Folgende MaRnahmen zur Minimierung der GW-Entnahmen wurden bisher umgesetzt:

- Zwischen Ende 2015 und Oktober 2018 wurden in der A61-OTH iiber insgesamt 1300
m etwa 430.000 | Injektionsmaterial verpresst. Hierzu zéhlen regelmagige riickwartige
Abdichtungen einzelner maRig bis stark wasserflhrende Fehistellen sowie
vorauseilende Injektionen.

- In der A62-OTH wurden zwischen Ende 2016 und Oktober 2018 insgesamt auf etwa
400 m knapp 63.000 | Injektionsmaterial verpresst sowohl im riickwértigen Bereich als
auch als vorauseilende Abdichtung.

Zusétzlich wurde im April 2018 der Vortrieb in der A62-OTH bautechnisch optimiert.
Diese ortlich umgesetzte Vortriebskonzeption .sah weitere umfangreiche
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AbdichtungsmafBnahmen zur Reduzierung der Wasserandrangsmengen vor. Hierfar
wurde Uber Manschettenrohrsysteme Injektionsmaterial in den Bereich der Firste
eingebracht sowie vorauseilende Dichtschottinjektionen durchgefiihrt. Allein fiir ca. 30
m Vortrieb wurden somit zusétzliche 200.000 | Injektionsmaterial zur Abdichtung
verprasst.
In der A713 wurden nach Unterfahrung des Neckars erhéhte GW-Entnahmemengen
festgestellt, so dass im April 2019 auf einer Strecke von etwa 88 m im Bereich zwischen
TM 112 und 200 knapp 10.000 | Injektionsmaterial verpresst wurden. Zuséatzlich
wurden im August 2019 nochmals auf einer Lénge von 160 m im Bereich zwischen TM
270 und 430 knapp 10.000 | Injektionsmaterial verpresst.

- Im Juli 2019 wurden in der A714 zwischen TM 250 und 260 knapp 1300 | sowie
zusitzlich auf einer Ldnge von 60 m zwischen TM 380 und 440 knapp 9.000 |
Injektionsmaterial verpresst.

Fir alle 0. g. MaBnahmen konnten trotz regelmaBiger gezielter InjektionsmaRnahmen im
rickwértigen und bereits mit Spritzbeton gesicherten Bereich keine wesentlichen
Abdichtungserfoige, die einen offensichtlichen und nachhaltigen Riickgang der GW-Zutritte
erzielten, verzeichnet werden. Ungeachtet dessen und um dem Minimierungsgebot weiterhin
nachzukommen, werden gem. Nebenbestimmung A.3.5 zum Bescheid vom 25.09.2019
signifikante Grundwasserzutritte (> 1 I/s) in den bereits aufgefahrenen und mittels Spritzbeton
gesicherten Tunnelrdhren unter Beriicksichtigung der konkreten Ortlichkeit abgedichtet.

Zur weiteren Senkung der GW-Entnahmen sind daher im Wesentlichen MalRnahmen zur
Beschleunigung der Baumalinahmen erforderlich. Hierfir wurden in 2019 zwei alternative
Vortriebskonzepte geprift, mit dem FErgebnis des in Kap. 1.2 erlduerten Bauablaufs
(Kalottenvortrieb mit vorauseilender Entwésserung).

b) Vorzeitiger Einbau der Innenschale

Unter der nachfolgenden Ziff. 4 wird dargelegt, dass in dem Dbeantragten
Verldngerungszeitraum nicht mit zusatzlichen erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf
wasserwirtschaftliche Belange zu rechnen ist — trotz der Verldngerung der Entnahmedauer-
und der damit verbundenen Erhshung der Entnahmemengen und -raten. Hinsichtlich einer
zielfihrenden Minimierung der Grundwasserentnahmen werden die vorhandenen Kapazitéten
dazu genutzt, den Einbau der Innenschale in der A713/A714 sowie in den A61-/62-OTH
zwischen ZAU und VZBW Wangen, wie bereits in Kap. 1.2 dargestellt, in Angriff nehmen zu

kénnen.
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Damit kann die Dichtigkeit durch u. a. Verpressung der Sohldrainagen friher umgesetzt
werden. Aufgrund des in diesem Bereich anfallenden Wasserandrangs kann hiermit eine

Reduzierung der Grundwasserentnahme erzielt werden.

Ziel ist fUr die Nachfolgegewerke (Feste Fahrbahn, Eisenbahntechnische Ausriistung)
moglichst frilhzeitig ein durchgehendes Gleis vom Hauptbahnhof bis Untertiirkheim zur
Verfiigung zu stellen. Die Innesnchale Gleis 62 ist schon weit fortgeschritten, so dass der
Gleisstrang 62/714 als erstes (ibergeben werden kann.

¢) Schiitzwand-Verbau (Tunnel in offener Bauweise und Trog der Zufiihrung
Obertiirkheim)

Des Weiteren méchten wir darauf hinweisen, dass die derzeitige Ausfiihrung fiir die im Bereich
der offenen Bauweise in Obertiirkheim vorgesehene Spundwand einen Ersatz durch eine
Schlitzwand vorsieht. Es handelt sich hierbei um die BaugrubenumschlieBung fiir die
Herstellung des ca. 200 m langen Trogbauwerks. Auch den Verbau fir den 80 m langen
Tunnel in Deckelbauweise inkl. Durschlagwand fUr den bergménnischen Tunnel werden wir
als Schlitzwand ausfiihren.

Gegenliber der urspringlich geplanten Uberschnittenen Bohrpfahlwand im Bereich des
Tunnels in Deckelbauweise sowie der Spundwand im Bereich des Trogbauwerkes wird mithilfe
der nun geplanten Schlitzwand ein teildichter Verbau mit geringem Restwasserzufluss
herg'estellt. Die GW-Entnahme im Bereich der offenen Bauweise wird dadurch deutlich
minimiert. Die Umplanung auf die Schlitzwand wurde bereits in der Modellberechnung
beriicksichtigt.

3.3 Mafnahmen zur Steigerung der Versickerung

Zusétzliche Maflnahmen zur Infiltration in das Quartér befinden sich derzeit in Priiffung durch
den SVWW und eine Konzeption wird gem. Nebenbestimmung zum Bescheid vom 25.09.2019
bis Ende 2019 eingereicht. Sie sind nicht Antragsgegenstand.
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4 Auswirkungen der beantragten Anderungen

41 Betroffenheiten Dritter

Fir die Belange des Grunderwerbs, der offentlichen Sicherheit, des Brand- und
Katastrophenschutzes, anderer Leitungs- und Verkehrstriger sowie Kulturgiiter ergeben sich
bei der Realisierung der beantragten wasserrechtlichen Erlaubnisse trotz der VergréRRerung
des Absenktrichters im Ergebnis keine zusétzlichen erheblichen Auswirkungen iiber das
planfestgestelite Maf} hinaus.

4.2 Auswirkungen auf die Umweit

Auf die Umwelt, insbesondere auf die Natur und Landschaft, Vegetation, Artenschutz,
baubedingte Immissionen, Schall- und Erschiitterungsimmissionen sowie Luft und Klima
entstehen gegenﬂbei’ der planfestgestellten Situation trotz der Vergroferung des
Absenktrichters im Ergebnis keine zusatzlichen erheblichen Auswirkungen. Im Folgenden
werden daher lediglich die wasserwirtschaftlichen sowie geotechnischen Themen betrachtet.

4.3 Wasserwirtschaft

Hinsichtlich der nachfolgenden AusfGhrungen verweisen wir ergénzend auf die detaillierte
Stellungnahme des Sachverstandigen fur Wasserwirtschaft vom 28.11.2019 sowie den
Modellbericht des Sachversténdigen Wasserwirtschaft vom 27.11.2019 zu den
Prognoserechnungen auf Basis des bereits erléuterten Bauablaufs (siehe Anlagen).

4.3.1 Entnahmeraten und -mengen / Absenkungen

Die Inanspruchnahme einer verldngerten wasserrechtlichen Erlaubnis hat zwar die Steige-
rung der Entnahmeraten sowie -mengen zur Folge, jedoch ist diese auch in dem beantragten
Umfang wasserwirtschaftlich vertretbar.

Die Steigerung der GW-Gesamtentnahmemenge und -rate und der effektiven GW-
Entnahmemenge und -rate tritt zum einen infblge der Verlangerung der Wasserentnahmen
insgesamt und abgesehen von den neuen Erkenntnissen zu Verbreitung und Beschaffenheit
der Grundwasserleiter (ARGE WUG 27.11.19) infolge der Verldngerung einzelner
Wasserentnahmen durch einen neu zugrunde gelegten Bauablauf ein.

Erhebliche Auswirkungen sind mit den Steigerungen von GW-Gesamtentnahmemenge/-rate
und der effektiven GW—Entnahmemengel—rate jedoch nicht verbunden.
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Zudem mdchten wir auf das Ergebnis der Modelluntersuchung (ARGE WUG 27.11.2019)
hinweisen. Im Zuge der Grundwasserstrémungsmodellierung wurde vom SVWW untersucht,
wie hoch der Neckarwasseranteil an den gemessenen Gesamtandrangsraten in den
Tunnelrdhren 713/714 und 61/62 im Bereich Ober-/Untertlirkheim gewesen bzw. prognostiziert
ist. Dabei kommt der SVWW zu dem Schluss, dass ,im Juni 2019 rund 85 % (von 77 I/s) der
Andrangsrate aus infiltriertem Neckarwasser (Uferfiltrat) und nicht aus dem quart%ren
Grundwasserleiter stammen. Im Okiober 2020 reduziert sich erwartungsgeméfl der
Neckarwasseranteil an der Gesamtandrangsrate auf dann rund 65 % (von 114 Ifs).”

Der derzeit aufgrund der bisherigen Grundwasserentnahmen bereits ausgebildete
Absenktrichter im quartaren Grundwasserleiter wird sich voraussichtlich weiter nach Siidosten
in Richtung Ortslagen Obertiirkheim vergréflern, wobei der derzeitige Neckarverlauf / die
derzeitigen Hafenbecken im Westen und der Neckartalrand im Osten (ca. Verlauf Augsburger
StraRe) die Rénder darstellen. Eine Ausbreitung der Absenkung in die Kernzoﬁe des
Heilquellenschutzgebietes ist dabei nicht anzunehmen, da sich in Richtung Untertiirkheim
bereits ein stabiler Absenktrichter eingestellt hat, der sich in Folge der weiteren Bauarbeiten

nicht mehr wesentlich verdndern wird.

Aufgrund der hydraulischen Koppelung des quartdren Aquifers mit den im verwitterten
Gipskeuper zirkulierenden Grundwéssern kann derzeit im verwitterten Gipskeuper von
vergleichbaren Absenkbetrégen wie im Quartar ausgegangen werden. In Bereichen, in denen
bereits temporér ein Trockenfallen des Neckarkieses beobachtet wurde, erfoigt die Absenkung
im verwitterten Gipskeuper unter die quartare Aquiferbasis.

Die bislang durchgefitlhrten Grundwasserstandsmessungen entlang des Trassenbereichs
bestétigen dies.

Fiir die messtechnische Erfassung der vortriebsbedingten Absenkungen in Richtung Ober-
/Untertiirkheim ist innerhalb des Verl&ingerungszeitraumes - das vorhandene bzw. in
Abstimmung mit der Unteren Wasserbehdrde erweiterte Messstelleninventar ausreichend.

Die im Zuge der Modellrechnung prognostizierten zusétzlichen GW-Absenkungen im
Vergleich zur Prognose der 2. Plananderung entsprechen tiberwiegend den bereits fiir
September 2019 im Grundwassersrirdmungsmodell ausgewiesenen Absenkungen. Es iét
daher mit keiner zusétzlichen erheblichen Zunahme der Absenkungen ab 29.02.2019 zu

rechnen.
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Eine weiterfiihrende Stellungnahme mit zusétzlicher Beurteilung aller wasserwirtschaftlichen
Belange des Sachversténdigen Wasserwirtschaft vom 28.11.2019 ist diesem Antrag als

Anlage beigefiigt

in den nachfolgenden Kapiteln werden die Auswirkungen durch Absenkungen sowie eine
mbglii:he Beeinflussung der Schiittungen der Heil- und Mineralquellen beschreiben.

4.3.2 Quellschiittung der Heil- und Mineralquellen

Generell i&sst sich anhand der vorhandenen Informationen nachvollziehbar darlegen, dass die
Wasserhaltungen im PFA 1.6a keinen Einfluss auf die Quellschiittungen der Heil- und
Minerélquellen hatten, haben und haben werden.

Die fortzusetzenden Tunnelvortriebe liegen ausschlieflich in der AuRBenzone des
‘Heilquellenschutzgebietes. Dort betragt das GW-Druckpotential des Oberen Muschelkalks
rund 2232 mNN und das Potential des ungestérten GW im Quartér/ausgelaugtem Gipskeuper
bei rund 220 mNN bzw. entnahmebedingt bei rund 215-216 mNN.

Bei dem Grundwasserleiter (GWL) im oberen Muschelkalk handelt es sich um ein
hochgespanntes GWL-System, dass sensibel auf Druckabfille reagiert. Die Potential-
differenz zwischen dem oberen Muschelkalk und dem Bochinger Horizont belegt daher die
bestehende hydraulische Entkopplung der beiden GW-Stockwerke, insbesondere im Zeitraum
der vorhabenbedingten Absenkung des Grundwassers im Boching'er Horizont. Sie ist z.B.
anhand der vergleichenden Betrachtung der Grundwassersténde in den dortigen GW-Mess-
stellen im mo und dem km1BH sowohi fiir den Zeitraum vor, als auch nach Beginn der GW-
Entnahmen im PFA 1.6a nachvollziehbar belegt (B242, B 241, 17.1/4, 17.4/3: vgl. Abbildung 1).
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Abbildung 1: Grundwasserganglinien (mNN); GW-Messstellen in mo / km1BH im &stlichen Bereich des PFA 1.6a

Der Verdacht ,latenter Stockwerksverbindungen* vom vorhabenbedingten Entnahmie-
horizont zum Mineralwasseraquifersystem unterhalb der Grundgipsschichten wurde for alle
bekannten Verdachts-Bereiche innerhalb der erwarteten Absenktrichter (hydrochemische
Anomalien im Bereich Viehwasen (BH) und Lindenschulviertel (BH)) ausgerdaumt.
Vorhabenbedingte Absenkungen im Grundwasserleiter Bochinger Horizont im Bereich von
Verwerfungen sind bereits eingetreten chne eine Aktivierung ,latenter Stockwerks-
verbindungen® zu bewirken.

Deswegen koénnen vorhabenbedingte Absenkungen des Grundwasserstands im Oberen
Muschelkalk nicht festgestellt oder erwartet werden. Ausfilhrliche Erlauterungen mit
Bewertung aller wasserwirtschaftichen Belange des Sachverstédndigen Wasserwirtschaft
kénnen der diesem Antrag als Anlagen beigefiigten Stellungnahmen entnommen werden.

Trotz einer Verldngerung ~der Wasserhaltungsdauern sowie Erhshung der GW-
Entnahmemengen und -raten ist davon auszugehen, dass die Wasserhaltungen im PFA 1.6a
keine Uber die bisherigen Prognosen hinausgehenden Auswirkungen auf die Heil- und
Mineralquellen zu erwarten lassen. Fir den unwahrscheinlichen Fall einer plétziichen
Grundwasserabsenkung im Oberen Muschelkalk wurde bereits mit dem Bescheid des
Eisenbahn-Bundesamtes vom 25.09.2019 ein qualitativer Warnwert sowie ggf. nétige
Handlungserfordernisse festgelegt. Dieser festgesetzte Warmwert bleibt fiir den vorsorgenden
Grundwasserschutz auch der in diesem Antrag genannten wasserrechtlichen Kenngrdfien und
Auswirkungen geeignet.
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4.3.3 Not- und Brauchwassernutzungen

Im Bereich des derzeitigen und erwarteten Absenktrichters sind zwei Grundwassernutzungen
Dritter bekannt: Notbrunnens 95; Betriebsbrunnen inselbad.

Aktuelle Entnahmen erfolgen an dem Betriebsbrunnen Inselbad. Der Betriebsbrunnen liegt
jedoch im Bereich der Neckarinsel auerhalb des Einwirkungsbereichs der Grundwasser-

absenkungen.

Hinsichtlich des durch die vortriebsbedingte GW-Absenkung funktional beeintrachtigten
Notbrunnens 95 wurde durch die Vorhabentragerin ein entsprechendes Notkonzept
zugesichert und im Einvernehmen mit der Stadt Stuttgart erarbeitet.

Im Einvernehmen mit dem Umweltministerium, der Branddirektion (Abteilung Katastrophen-
und Zivilschutz), den Stédtischen Béderbetrieben sowie dem SVWW kann der
Betriebsbrunnen Inselbad hinsichtlich Standortfakioren sowie Qualitdtsstandards als
ErsatzmaRbrunnen fiir die Notwasserversorgung herangezogen werden. Biologisch und
hydrochemische Vorgaben gem. dem Wassersicherstellungsgesetz konnten zuletzt mit den
Analysen vom.08.02.2019 nachgewiesen werden. Demnach entspricht das gefdrderte Wasser
am Ersatzbrunnen vollsténdig den vorgegebenen Qualitétsstandards. Die technischen
Installationen am Inselbad-Brunnen fiir eine Notversorgung sind fir Anfang Januar 2020
disponiert.

Eine vorhabenbedingte Einschrénkung der Notwasserversorgung ist damit ausgeschlossen.

Zuammenfassend ist somit festzustellen, dass auch wahrend des Verldngerungszeitraums
von keinen zusétzlichen erheblichen Auswirkungen auszugehen ist. Eine diesbeziigliche
Stellungnahme mit zusétzlicher Beurteilung aller wasserwirtschaftlichen Belange des
Sachversténdigen Wasserwirtschaft vom 28.11.2019 ist diesem Antrag ais Anlage beigefiigt.

4.3.4 Altlasten und Schadenfille / Grundwasservorbelastung

Im Bereich Ober- und Untertiirkheim sind im Quartér/ausgelaugten Gipskeuper nach aktuellen
Erhebungen beim AfU Stuttgart vom 23.01.19 Altlastenverdachtsflachen und Schadensfalle
vorhanden, die sich mit ihrer jeweiligen Fi&che im Bereich des prognostizierten Absenktrichters
befinden.

Eine ausfiihrliche fachtechnische Bewertung der Altlastensituation in Zusammenhang mit dem
vortriebsbedingten Absenktrichter und den baubegleitenden Untersuchungen ist der diesem
Erlduterungsbericht als Anlage beigefiigten Stellungnahme des SVWW zu entnehmen.
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Als Fazit ist festzustellen, dass sich aufgrund der unauffilligen Befunde derzeit keine Hinweise
auf vorhabenbedingte Schadstoffverfrachtungen an LHKW, BTEX und MKW in Richtung der
durch die Tunnelvortriebe bedingten Grundwasserabsenkbereiche ergeben. Die bislang
feststellbaren Schwankungen in den bekannten LHKW-Belastungen Bereich Untertiirkheim
zeigen kein Muster auf, das auf einen vorhabensbedingten Einfluss durch geéinderie
FlieRverhéltnisse schlieBen I4sst. Zusammenfassend sind baubedingt weder GW-
Belastungen noch vorhabensbedingte Schadstoffverfrachtungen festzustellen.

Darlber hinaus kann festgestelit werden, dass nach Beurteilung des SVWW wahrend des
Verldngerungszeitraums keine bauzeitliche Verfrachtung ortlicher Grundwasserschéden zu
besorgen ist. Der fiir den Prognosezeitraum bis 12/2024 ermittelte Absenktrichter umfasst den
bisherigen Betraéhtungsraum. Daher kann die derzeitige Belastungssituation auch auf den
Verldngerungszeitraum Gbertragen werden. Diese Einschétzung gilt auch bei Genehmigung
der hier beantragten wasserrechtlichen Kenngréfen.

Es lasst sich feststellen, dass sich derzeit keine zusétzlichen erheblichen Auswirkungen durch
Schadstoffverfrachtungen ergeben.

4.4 Geotechnische Auswirkungen infolge GW-Absenkung

Infolge der vortriebsbedingten Grundwasserabsenkung und eines daraus folgenden
absenkungsbedingten Auftriebsverlustes kommt es zu maximalen Setzungen von ca. 12
mm.Eine diesbeziigliche Stellungnahme mit zusétzlicher Beurteilung der geotechnischen
Belange des Sachverstandigen Tunnelbau (WBI) vom 29.11.2019 ist diesem Anfrag als
weitere Anlage beigeflgt.

Gebaudeschaden sind demnach durch die zu erwartenden Setzungen aufgrund der geringen
Neigung des Absenkungstrichters nicht zu erwarten. Es ergeben sich daher keine zusatzlichen
erheblichen Auswirkungen auf die umliegende Bebauung.

Im Uberlagerungsbereich von Setzungen und den ohnehin erwarteten Senkungen aus dem
Tunnelvortrieb treten nicht erhebliche Auswirkungen auf, z. B. die Bruckwiesenwegbriicke, die
bestehenden Bahngleise des Tanklagers Stutigart sowie des Hafens Stuttgért und im Bereich
des Zenfralversand Ubersee (ZVU) von Mercedes Benz. Alle darauf ausgerichteten
Schutzmafnahmen sind bereits unabhéngig von den eingetretenen bzw. prognostizierten GW-
Absenkungen Bestandteil des Vortriebskonzeptes.
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Im Bereich der Bruckwiesenwégbriicke werden die erwarteten Setzung/Senkungen lber ein
Monitoring sowie einzubauende Pressen zum Ausgleich unterschiedlicher Setzungen
beherrscht.

Auswirkungen auf die Bahngleise werden ebenfalls - wie bereits im Zusammenhang mit der
Unterfahrung des Bahndamms im Bereich A713/714 vorgenommen — {iber ein Monitoring
sowie Stopfarbeiten entgegengewirkt.

Am ZVU werden die erwarteten SetzungenIS'enkungen iber ein enstprechendes Monitoring
und erfasst.

4.5 Notfallkonzepte

Im Zusammenhang mit dem hier erluterten Antrag .auf Anderung der wasserrechtlichen
Erlaubnisse besteht kein Anlass, die Handlungskonzepte Problemszenarien durch weitere
Konzepte zu ergénzen. Insbesondere nicht, weil Auswirkungen auf die Heil- und
Mineralquellen in dem beantragten Verléngerungszeitraum auf der Grundlage der
vorhandenen Informationen nicht zu erwarten sind.

Fir die bereits aufgefahrenen Tunnelabschnitte der Achsen 713/714 bzw. 61/62 wird diese
begriindete Annahme durch die Daten der Beweissicherung Wasser und die Beobachtungen
in den Vortriebsbereichen der realisierten Tunnelabschnitte (713/714 bzw. 61/62) bereits
belegt.’

Sollten sich zukiinftig vorhabenbedingte Auswirkungen auf die Schiittungen der Heil- und
Mineralquellen wider Erwarten entwickeln, ist eine frithzeitige Feststellung der Auswirkungen
an den Uberwachungsmessstellen BK 17.1/4, 17.4/3 (Uberwachung Warmnwert) und an den
Heil- und Mineralquellen (Uberwachung von Warn-und Einstellwerten) sichergestellt.
Aufierdem wiére bei angenommener Verursachung eines Mineralwasseraufstiegs durch die
Tunnelvortriebe  713/714 bzw. 61/62 zu erwarten, dass der angenommene
Mineralwasseraufstieg zu einem Zutritt von Mineraiwasser in die angenommen urséchlichen
Vortriebe fihrt, da dort die vorhabenbedingte Gebirgsauflockerung und die
Potentialdifferenzen zum Mineralwasserleiter am gréBten sind. Diese angenommenen, nicht
erwarteten Zutritte, kdnnten, wie in den Handlungskonzepten vorgesehen und im Vortrieb 3a
der Tunnel Zufilhrung Bad Cannstatt (PFA 1.5) erfolgreich praktiziert, mittels Injekticnen
abgedichtet werden.
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4.6 Zusammenfassung

Trotz der Verlangerung der Wasserhaltung auf insgesamt 10 Jahre und 10 Monate sowie
der damit verbundenen Erhéhung der Entnahmen unter Anpassung der gesamthaften,
jahrlichen und monatlichen maximalen Férder- und Entnahmeraten ergeben sich keine
zusétzlichen erheblichen Auswirkungen auf &ffentliche oder private Belange, die eine
Versagung der beantragten Anderungen rechtfertigen kdnnten. Dies gilt auch unter dem
Gesichtspunkt des wasserrechtlichen Besorgnisgrundsatzes. Besorgnisse in diesem Sinne
sind nicht begriindet.
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5 Anlagen

Fachgutachterliche Stellungnahme zu den wasserwirtschaftlichen Auswirkungen der
Anderung der wasserrechtlichen = Erlaubnisse des Sachverstandigen flr
Wasserwirtschaft (SVWW) Dr. Gaukler, Frau Ruf vom 28.11.2019

- Modellbericht zur Prognoserechnung mit dem instationdren Grundwasser-
stromungsmodell auf Basis der Bauablaufplanung Stand August 2019 Dr. Wenderoth,
Dr. Westhoff, Frau Kernbach, Herr Pommer vom 27.11.2019

Fachgutachterliche Stellungnahme zu den geotechnischen Auswirkungen der
Anderung der wasserrechtlichen Erlaubnisse des Sachverstandigen Tunnelbau Prof.
Dr. Wittke vom 29.11.2019



