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Nördliches Bahnhofsgebäude 
Tiefgarage Nördliches Bahnhofsgebäude 
Freianlagen 
Fördertechnik 
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5.9.1 Bonatzgebäude 
5.9.2 Bahnhofshalle 
5.9.3 Nördliches Bahnhofsgebäude 

Planfeststellungsabschnitt 1.1, Gesamtinhaltsverzeichnis - 11 -



( 

( 

6 Baudurchführung 

6.1 
6.1.1 

6.1.2 
6.1.3 
6.1.4 
6.1.5 
6.1.6 
6.2 
6.2.1 
6.2.2 
6.3 
6.3.1 

6.3.2 
6.3.3 
6.4 
6.4.1 
6.4.2 
6.4.3 
6.4.4 
6.4.5 

6.4.6 

6.5 
6.5.1 
6.5.2 

6.5.3 
6.5.4 
6.5.5 
6.6 
6.7 
6.8 

Bauphasen Ingenieurbauwerke der Bahn 
Nordkopf des DB-Tunnels einschließlich Schwallbauwerk Nord 
und Rettungszufahrt Nord 
Trogkonstruktion der Bahnhofshalle 
Aufgehende Konstruktion der Bahnhofshalle 
Südkopf des DB-Tunnels einschließlich Schwallbauwerk Süd 
Umbau des S-Bahntunnels 
Bauablauf Herstellung Baugrube Hauptbahnhof 
Bauablauf der Gebäude des Hauptbahnhofs 
Umbau des Bonatzgebäudes 
Nutzer 
Bauphasen Verlegung Stadtbahn Heilbronner Straße 
Abzweigungsbauwerk im Kreuzungsbereich der Heilbronner Straße / 
Friedrichstraße / Kriegsbergstraße und Arnulf-Klett-Platz 
Einmündungsbauwerk vor der Haltestelle Türlenstraße 
Tunnel bergmännische Bauweise 
Bauphasen Verlegung Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie 
Bauphase 1 
Bauphase 2 
Bauphase 3 
Bauphase 4 
Auswirkungen auf den Stadtbahnbetrieb beim Umbau der 
bestehenden Tunnelblöcke 
Erschließung der bestehenden und neuen Haltestelle während 
der Umbauzeit 
Bauphasen für sonstige notwendige Folgemaßnahmen 
Düker Hauptsammler West mit Kanal Lautenschlagerstraße 
Fernheizkanal Heilbronner Straße und Medienkanal 
Kurt-Georg-Kiesinger-Platz 
Düker Cannstatter Straße 
Medienkanal Mittlerer Schloßgarten 
Düker Nesenbach 
Umbau Gleisvorfeld 
Baulogistik 
Auswirkungen der Baumaßnahmen auf den Straßenverkehr 

7 Bauzeit 

8 Grundeigentum 

8.1 Grunderwerb 
8.1.1 Auswirkungen der Planungsänderung auf den Grunderwerb 
8.2 Beweissicherung 
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9 Auswirkungen des Bauvorhabens 

9.1 
9.1.1 
9.1.2 

9.1.3 
9.2 
9.2.1 
9.2.2 
9.2.3 
9.2.4 
9.2.5 
9.2.6 
9.3 
9.4 
9.5 
9.6 
9.7 
9.8 

U mweltverträg I ich keitsstud ie (UVS) 
Schutzgutbezogene Konfliktanalyse 
Vermeidung und Minderung von wesentlichen Umweltbelastungen 
sowie mögliche Maßnahmen zur Kompensation 
Auswirkungen der Planungsänderung auf die Schutzgüter des UVPG 
Schall- und Erschütterungstechnische Untersuchungen 
Schalltechnische Untersuchung - Bahnbetrieb 
Schalltechnische Untersuchung - Bauliche Eingriffe in Straßen 
Schalltechnische Untersuchung - Baubetrieb 
Erschütterungstechnische Untersuchung - Bahnbetrieb 
Erschütterungstechnische Untersuchung - Baubetrieb 
Auswirkungen der Planungsänderung auf die Immissionssituation 
Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) 
Ingenieurgeologie, Erd- und Ingenieurbauwerke 
Verwertung und Ablagerung von Erdmassen 
Elektrische und magnetische Felder 
Klima und Lufthygiene 
Aerodynamik, Mikro-Druckwelle 

1 0  Wasserrechtliche Belange 

10.1 Grundwasser 
10.2 Mineralwasser 
10.3 Wasserrechtliche Genehmigungsverfahren 

1 1  Denkmalrechtliche Belange 

11.1 
11.1.1 
11.1.2 
11.1.3 
11.2 
11.2.1 
11.2.2 
11.3 
11.3.1 
11.3.2 
11.3.3 
11.3.4 
11.4 

Denkmalrechtliche Grundlagen 
Denkmalfähigkeit (§ 2 Abs.1 DSchG) 
Denkmalwürdigkeit (§ 2 Abs.1 DSchG) 
Zumutbarkeit der Erhaltung (§ 6 DSchG) 
Bonatzgebäude 
Allgemeines 
Begründung der baulichen Veränderungen am Bonatzgebäude 
Ehemaliges Direktionsgebäude der DB 
Beschreibung des Denkmals 
Beschreibung der Varianten 
Zumutbarkeit der Erhaltung - Kostenvergleich der Varianten 
Entscheidung des Vorhabenträgers 
Sonstige vom Vorhaben betroffene Denkmale 
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2 Übersichtspläne 

3 

4 

2.1 Europäisches Hochgeschwindigkeitsnetz 
2.2 Netz der DB AG 
2.3 Gesamtübersichtsplan der ABS I NBS Stuttgart - Ulm - Augsburg 
2.4 Gesamtübersichtsplan Stuttgart 21 
2.5 Städtebaulicher Gesamtplan 
2.6 Übersichtslageplan PFA 1.1 
2.7 Übersichtshöhenplan in Kilometrierungsachse, Bau-km -1.5 bis Bau-km +1.5 

Bauwerksverzeichnis 

Erläuterung 
Zuordnung der baulichen Anlagen zu den Betriebsanlagen und Anlagen Dritter 
Bahnanlagen Nr. 1.1001 bis 1.2000 
Bauwerke der Bahn Nr. 1.2001 bis 1.3000 
Gebäude des Hauptbahnhofs sowie 
zugehörige Frei- und Verkehrsanlagen 
Stadtbahnbauwerke 
Leitungen, Kanäle, Düker 
Straßenmaßnahmen 
Sonstiges 

Nr. 1.3001 bis 1.4000 
Nr. 1.4001 bis 1.5000 
Nr. 1.5001 bis 1.6000 
Nr. 1.6001 bis 1.7000 
Nr. 1.7001 bis 1.8000 
Nr.G1 bis G4, A1 

Lagepläne 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
4.7 
4.8 
4.9 
4.10 
4.11 

4.12 

4.13 

Lageplan Nord, Gleis-/Bahnsteigebene, Ebene (-1) 
Lageplan Nord, Zugangsebene, Ebene O 
Lageplan Nord, Draufsicht, Ebene (+1) 
Lageplan Süd, Gleis-/Bahnsteigebene, Ebene (-1) 
Lageplan Süd, Zugangsebene, Ebene O 
Lageplan Süd, Draufsicht, Ebene ( + 1) 
Lageplan Verlegung Stadtbahn Heilbronner Straße 
Lageplan S-Bahn, Verbindungsebene, Ebene (-2) 
Lageplan S-Bahn, Bahnsteigebene, Ebene (-3) 
Lageplan Verlegung Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie 
Lagepläne Umbau Gleisvorfeld 
(4 Blätter) 
Lageplan Süd, Unterer Schloßgarten, Ableitung Sicher­
heitsdränage 
Rückbau Gleisanlagen undsonstige Bauwerke im Bereich für die 
Ausgleichsmaßnahme A 1 (2 Blätter) 

5 Höhenpläne 

5.1 Höhenplan in Kilometrierungsachse, Bau-km -0.4-42.0 bis 
Bau-km +0.4+32.0 

5.2 Höhenplan Verlegung Stadtbahn Heilbronner Straße / Achse 301 
5.3 Höhenplan Verlegung Stadtbahn Heilbronner Straße I Achse 302 
5.4 Höhenplan Verlegung Stadtbahn Heilbronner Straße / Achse 633 
5.5 Höhenplan Verlegung Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie, 

Achse 31 
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5.6 Höhenplan Verlegung Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie, 
Achse 32 

5.7 Höhenplan Verlegung Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie, 
Achse 33 

5.8 Höhenplan Verlegung Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie, 
Achse 34 

6 Regelquerschnitte 

6.1 Eisenbahntechnischer Regelquerschnitt I mit Masse-Feder-System 
Bau-km -0.4-25.0 

6.2 Eisenbahntechnischer Regelquerschnitt II mit Masse-Feder-System 
Bau-km -0.3-37.0 

6.3 Eisenbahntechnischer Regelquerschnitt I I I  mit Masse-Feder-System 
Bau-km -0.1-68.0 

6.4 Eisenbahntechnischer Regelquerschnitt IV 
Bau-km -0.0-87.0 

7 Bauwerkspläne 

7.1 

7.1.1 

7.1.1.1 

7.1.1.2 

7.1.1.3 
7.1.1.4 
7.1.1.5 
7.1.1.6 
7.1.1.7 
7.1.1.8 
7.1.1.9 
7.1.1.10 
7.1.1.11 
7.1.1.12 
7.1.1.13 
7.1.1.14 

DB-Tunnel und Bahnhofshalle 

DB-Tunnel Nordkopf 

Grundriss Gleisebene (-1) einschl. Rettungszufahrt Nord 
Bau-km -0.4-42.0 bis Bau-km -0.2-15.0 
Längsschnitt 1 - 1 in Achse Kilometrierung 
Bau-km -0.4-42.0 bis Bau-km -0.2-15.0 
Querschnitt 2 - 2 Bau-km -0.4-42.0 
Querschnitt 3 - 3 Bau-km -0.4-34.0 
Querschnitt 4 - 4 Bau-km -0.4-15.0 
Querschnitt 5 - 5 Bau-km -0.3-99.0 
Querschnitt 6 - 6 Bau-km -0.3-74.0 
Querschnitt 7 - 7 Bau-km -0.3-66.0 
Querschnitt 8 - 8 Bau-km -0.3-45.0 
Querschnitt 9 - 9 Bau-km -0.2-60.0 (Deckelbauweise) 
Querschnitt 10 - 10 Bau-km -0.2-44.0 
Querschnitt 11 - 11 Bau-km -0.2-38.0 
Grundriss Schwallbauwerk Nord 
Längsschnitt 12 - 12 Rettungszufahrt Nord 
Querschnitt 13 - 13 Rettungszufahrt Nord 

7.1.2 Tragkonstruktion Bahnhofshalle Bereich Bonatzgebäude 

7.1.2.1 Grundriss Gleis-/Bahnsteigebene (-1) 
Bau-km -0.2-15.0 bis Bau-km 0.0+32.0 

7 .1.2.2 Längsschnitt 1-1 in Achse Kilometrierung 
Bau-km -0.2-15.0 bis Bau-km 0.0+32.0 

7.1.2.3 Längsschnitt 2-2 in Achse Bahnsteig 2 
Bau-km -0.2-15.0 bis Bau-km 0.0+32.0 
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7.1.2.4 
7.1.2.5 
7.1.2.6 

7.1.3 

7.1.3.1 

7.1.3.2 

7.1.3.3 

7.1.3.4 
7.1.3.5 

7.1.4 

7.1.4.1 

7.1.4.2 

7.1.4.3 
7.1.4.4 
7.1.4.5 
7.1.4.6 
7.1.4.7 
7.1.4.8 

7.1.5 

7.1.5.1 
7.1.5.2 

7.1.5.3 

7.1.5.4 

Querschnitt 3 - 3 Bau-km -0.1-66.0 
Querschnitt 4 - 4 Bau-km 0.0-66.0 
Querschnitt 5 - 5 Bau-km -0.1-00.0 
Trog im Bauzustand einschl. prov. Querbahnsteig, Baustraße 
und prov. Zugang 

Trogkonstruktion Bahnhofshalle Bereich Schloßgarten 

Grundriss Gleis-/Bahnsteigebene (-1) Bau-km +0.0+32.0 
bis Bau-km +0.2+32.0 
Längsschnitt 1-1 in Achse Kilometrierung Bau-km +0.0+32.0 
bis Bau-km +0.2+32.0 
Längsschnitt 2-2 in Achse Bahnsteig 2 Bau-km +0.0+32.0 
bis Bau-km +0.2+32.0 
Querschnitt 3-3 Bau-km +0.1 +30.0 
Querschnitt 4-4 Bau-km +0.2+03.711 

DB-Tunnel Südkopf 

Grundriss Gleisebene (-1) Bau-km +0.2+32.0 
bis Bau-km +0.4+32.0 
Längsschnitt 1-1 in Achse Kilometrierung Bau-km +0.2+32.0 
bis Bau-km +0.4+32.0 
Querschnitt 2-2 Bau-km +0.2+80.0 
Querschnitt 3-3 Bau-km +0.3+30.0 
Querschnitt 4-4 Bau-km +0.3+44.799 
Querschnitt 5-5 Bau-km +0.4+00.0 
Querschnitt 6-6 Bau-km +0.4+31.5 
Schwallbauwerk Süd, Grundriss Ebene (+1) Bau-km +0.3+90.0 
bis Bau-km +0.4+32.0 

Bahnhofshalle und Gebäude des Hauptbahnhofs 

Städtebaulicher Gesamtplan 
Übersichtsplan Ebene E-2 
Blatt 1 Ebene E-2, Verteilerebene S-Bahn 
Übersichtsplan Ebene E-1 a 
Blatt 1 Ebene E-1 a, 
Übersichtsplan Ebene E-1 
Blatt 1 Ebene E-1, Nördliches Bahnhofsgebäude 
Blatt 2 Ebene E-1, Bahnhofshalle (Bereich Bonatzgebäude) 
Blatt 3 Ebene E-1, Bahnhofshalle (Bereich Schloßgarten) 
Blatt 4 Ebene E-1, Bonatzgebäude 

7.1.5.5 Übersichtsplan Ebene E O  
Blatt 1 Ebene E 0, Nördliches Bahnhofsgebäude 
Blatt 2 Ebene E 0, Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie 
Blatt 3 Ebene E 0, Bahnhofshalle (Bereich Bonatzgebäude) 
Blatt 4 Ebene E 0, Bahnhofshalle (Bereich Schloßgarten) 
Blatt 5 Ebene E 0, Bonatzgebäude 
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7.1.5.6 

7.1.5.7 

7.1.5.8 

7.1.5.9 

Übersichtsplan Ebene E+1 
Blatt 1 Ebene E+1, Nördliches Bahnhofsgebäude 
Blatt 2 Ebene E+1, Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie 
Blatt 3 Ebene E+1, Bahnhofshalle (Bereich Bonatzgebäude) 
Blatt 4 Ebene E+1, Bahnhofshalle (Bereich Schloßgarten) 
Blatt 5 Ebene E+1, Bonatzgebäude 
Übersichtsplan Ebene E+2 
Blatt 1 Ebene E+2, Nördliches Bahnhofsgebäude 
Blatt 2 Ebene E+2, Bonatzgebäude 
Übersichtsplan Ebene E+3, Ebene E+2a 
Blatt 1 Ebene E+3, Nördliches Bahnhofsgebäude 
Blatt 2 Ebene E+3, Ebene E +2a, Bonatzgebäude 

7.1.5.10 
7.1.5.11 
7.1.5.12 
7.1.5.13 - 31 
7.1.5.13 Blatt 1 

Ebene E+4, Nördliches Bahnhofsgebäude 
Ebene E+5, Nördliches Bahnhofsgebäude 
Ebene E+6, Nördliches Bahnhofsgebäude 
Ebene E+ 7, Nördliches Bahnhofsgebäude 
Übersichtsplan Schnittführung 
Schnitt 01, Bahnhofshalle 

Blatt 2 
7.1.5.14 Blatt 1 

Blatt 2 
Blatt 3 

7.1.5.15 Blatt 1 
Blatt 2 

7.1.5.16 Blatt 1 
Blatt 2 
Blatt 3 

7.1.5.17 Blatt 1 

7.1.5.18 
7.1.5.19 
7.1.5.20 
7.1.5.21 
7.1.5.22 
7.1.5.23 
7.1.5.24 
7.1.5.25 
7.1.5.26 

7.1.5.27 

7.1.5.28 
7.1.5.29 
7.1.5.30 
7.1.5.31 

Blatt 2 

Blatt 1 
Blatt 2 
Blatt 1 
Blatt 2 
Blatt 1 
Blatt 1 
Blatt 1 
Blatt 1 

Schnitt 01, Bonatzgebäude 
Schnitt 02, Nördliches Bahnhofsgebäude 
Schnitt 02, Bahnhofshalle 
Schnitt 02, Bonatzgebäude 
Schnitt 04, Bahnhofshalle 
Schnitt 04, Bonatzgebäude 
Schnitt 06, Nördliches Bahnhofsgebäude 
Schnitt 06, Bahnhofshalle 
Schnitt 06, Bonatzgebäude 
Schnitt 07, Bahnhofshalle 
Schnitt 07, Bonatzgebäude 
Schnitt 09, Bahnhofshalle 
Entfällt 
Entfällt 
Schnitt OC, Bahnhofshalle 
Schnitt L 1, Nördliches Bahnhofsgebäude 
Schnitt L 1, Bonatzgebäude 
Schnitt L2, Bonatzgebäude 
Schnitt L 1, Klettpassage 
Schnitt L2, Achse A 1 - A 10, Bahnhofshalle 
Schnitt L2, Achse A 11 - A 16, Bahnhofshalle 
Entfällt 
Entfällt 
Schnitt L4, Achse A 10 - A 1, Bahnhofshalle 
Schnitt OD, Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie 
Schnitt L5, Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie 
Schnitt L6, Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie 

7.1.5.32 Haustechnikpläne 
Blatt 1 Mechanische Entrauchung Bonatzgebäude, Schemaschnitt 
Blatt 2 Wandhydranten-Sprinkler Bonatzgebäude, Prinzipschema 
Blatt 3 Brandmeldezentrale Bonatzgebäude, Prinzipschema 
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7.1.5.33 Bauwerkspläne Bonatzgebäude in farbiger Darstellung 
Blatt 1 Eingriffe ins Bonatzgebäude, Ebene E-1 
Blatt 2 Eingriffe ins Bonatzgebäude, Ebene E O 
Blatt 3 Eingriffe ins Bonatzgebäude, Ebene E+1 
Blatt 4 Eingriffe ins Bonatzgebäude, Ebene E+2 
Blatt 5 Eingriffe ins Bonatzgebäude, Ebene E+3, Ebene E+2a 
Blatt 6 Eingriffe ins Bonatzgebäude, Schnitt 01 
Blatt 7 Eingriffe ins Bonatzgebäude, Schnitt 02 
Blatt 8 Eingriffe ins Bonatzgebäude, Schnitt 04 
Blatt 9 Eingriffe ins Bonatzgebäude, Schnitt 06 
Blatt 10 Eingriffe ins Bonatzgebäude, Schnitt 07 
Blatt 11 Eingriffe ins Bonatzgebäude, Schnitt 09, Ansicht Platz am Turm 
Blatt 12 Eingriffe ins Bonatzgebäude, Schnitt L 1 
Blatt 13 Eingriffe ins Bonatzgebäude, Schnitt L2 
Blatt 14 Eingriffe ins Bonatzgebäude, Schnitt L 1 (Klettpassage) 
Blatt 15 Eingriffe ins Bonatzgebäude, Schnitt L4, Ansicht Straßburger Platz 

7.1.5.34 Verkehrspläne 

7.1.6 

7.1.6.1 
7.1.6.2 
7.1.6.3 
7.1.6.4 
7.1.6.5 

7.2 

7.2.1 

7.2.1.1 
7.2.1.2 
7.2.1.3 
7.2.1.4 
7.2.1.5 
7.2.1.6 
7.2.1.7 

7.2.1.8 

7.2.1.9 

7.2.1.10 

Blatt 1 Verkehrsplan, Vorfahrt Kurt-Georg-Kiesinger-Platz 
Blatt 2 Verkehrsplan, Vorfahrt Zugang Am Schloßgarten 
Blatt 3 Verkehrsplan, Vorfahrt Platz am Turm 
Blatt 4 Verkehrsplan, Vorfahrt Arnulf-Klett-Platz 
Blatt 5 Verkehrsplan, Vorfahrt Zugang Staatsgalerie 
Blatt 6 Verkehrsplan, Schillerstraße 

Entwässerung 

Lageplan Ebene (-1) Bau-km -0.4-42.0 bis Bau-km 0.0+32.0 
Lageplan Ebene (-1) Bau-km 0.0+32.0 bis Bau-km +0.4+32.0 
Teilgrundriss und -längsschnitt Bau-km -0.1-54.0 
Detailschnitte 
Schmutz- und Regenwasserübergabe aus Gebäuden, 
Verkehrsflächen und Oberflächengestaltungen 
des Hauptbahnhofs 

Verlegung Stadtbahn Heilbronner Straße 

Bereich offene Bauweise 

Grundriss Straßenebene Kurt-Georg-Kiesinger-Platz 
Grundriss Fußgängerebene Kurt-Georg-Kiesinger-Platz 
Grundriss Gleisebene Stadtbahn Kurt-Georg-Kiesinger-Platz 
Grundriss Straßenebene Türlenstraße 
Grundriss NWS-/SSB-Betriebsraum - Ebene Türlenstraße 
Grundriss Gleisebene Stadtbahn Türlenstraße 
Längsschnitt km +1.1 +60.000 bis km +1.2+ 75.000 
Achse 301 
Längsschnitt km +1.7+40.000 bis km +1.8+ 78.000 
Achse 301 
Längsschnitt km +1.1 +60.000 bis km +1.2+ 75.000 
Achse 302 
Längsschnitt km +1.7+50.000 bis km +1.8+85.000 
Achse 302 
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7.2.1.11 Querschnitt km +1.1 +84.000 Achse 301 
7.2.1.12 Querschnitt km +1.1+88.000 Achse 301 
7.2.1.13 Querschnitt km +1.2+08.000 Achse 301 
7.2.1.14 Querschnitt km +1.2+22.000 Achse 301 
7.2.1.15 Querschnitt km +1.2+43.000 Achse 301 
7.2.1.16 Querschnitt km +1.7+74.100 Achse 301 
7.2.1.17 Querschnitt km +1.7+84.200 Achse 301 
7.2.1.18 Querschnitt km +1.8+04.200 Achse 301 

7.2.2 Bereich bergmännische Bauweise 

7.2.2.1 
7.2.2.2 
7.2.2.3 
7.2.2.4 
7.2.2.5 
7.2.2.6 
7.2.2.7 
7.2.2.8 
7.2.2.9 
7.2.2.10 
7.2.2.11 
7.2.2.12 
7.2.2.13 

Regelquerschnitt bergmännischer Tunnel 
Querschnitt Querschlag 
Querschnitt km + 1.3+15.000 Achse 301 
Querschnitt km +1.4+30.000 Achse 301 
Querschnitt km +1.4+ 78.000 Achse 301 
Querschnitt km +1.5+13.000 Achse 301 
Querschnitt km +1.5+60.000 Achse 301 
Querschnitt km +1.6+14.000 Achse 301 
Querschnitt km +1.6+84.500 Achse 301 
Querschnitt km +1.7+34.500 Achse 301 
Querschnitt Überwerfungsbauwerk Achsen 302/1 
Querschnitt Überwerfungsbauwerk Achsen 301/8 
Übersichtslageplan Querschnitte 

7.2.3 Varianten Verlegung Stadtbahn Heilbronner Straße 
und Anschluss Stadtbahnlinie U12 

7.2.3.1 
7.2.3.2 
7.2.3.3 
7.2.3.4 
7.2.3.5 
7.2.3.6 
7.2.3.7 
7.2.3.8 
7.2.3.9 
7.2.3.10 
7.2.3.11 
7.2.3.12 
7.2.3.13 
7.2.3.14 
7.2.3.15 
7.2.3.16 
7.2.3.17 
7.2.3.18 

Lageplan Variante A+B 
Höhenplan Variante A+B, Achse 31 
Höhenplan Variante A+B, Achse 33 
Höhenplan Variante A+B, Achse 34 
Lageplan Variante C1 
Höhenplan Variante C1, Achse 101 
Höhenplan Variante C1, Achse 103 
Höhenplan Variante C1, Achse 104 
Lageplan Variante C3 
Höhenplan Variante C3, Achse 301 
Höhenplan Variante C3, Achse 302 
Höhenplan Variante C3, Achse 633 
Höhenplan Variante C3, Achse 634 
Lageplan Variante D 
Höhenplan Variante D, Achse 501 
Höhenplan Variante D, Achse 502 
Höhenplan Variante D, Achse 503 
Höhenplan Variante D, Achse 504 

7.3 Düker Hauptsammler West, Kanal Lautenschlagerstraße, 
Fernheizkanal Heilbronner Straße und Medienkanal 
Kurt-Georg-Kiesinger-Platz 

7.3.1 Grundriss 
7.3.2 Längsschnitt 1 - 1 Düker 
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( 

( 

7.3.3 Längsschnitt 2 - 2 Kanal Lautenschlagerstraße, 
Querschnitt 3 - 3 Verbindungskanal, Fernheiz- und Medienkanal 
Querschnitt 4 -4 Dükerrohre, Fernheiz- und Medienkanal 

7.3.4 Grundriss und Schnitte Dükeroberhaupt 
7.3.5 Grundriss und Schnitte Dükerunterhaupt 
7.3.6 Schnitte Fernheizkanal und Medienkanal vor der SüdwestLB 

7.4 S-Bahn-Überbrückung 

7.4.1 Grundriss S-Bahnebene (-3) 
7.4.2 Grundriss Verteilerebene (-2) 
7.4.3 Längsschnitt 1 - 1 durch S-Bahntunnel 
7.4.4 Längsschnitt 2 - 2 und 3 - 3 durch Pfahlachse Südost und 

durch Pfahlachse Nordwest 
7.4.5 Querschnitt 4 - 4 durch S-Bahntunnel (Treppe) 
7.4.6 Querschnitt 5 - 5 durch S-Bahntunnel (außerhalb Treppe) 
7.4.7 Querschnitt 6 - 6 und 7 - 7 durch S-Bahntunnel 

7.5 

7.5.1 
7.5.2 
7.5.3 
7.5.4 
7.5.5 
7.5.6 
7.5.7 
7.5.8 
7.5.9 
7.5.10 
7.5.11 

7.6 

7.6.1 
7.6.2 
7.6.3 

7.6.4 
7.6.5 
7.6.6 

7.6.7 
7.6.8 
7.6.9 
7.6.10 
7.6.11 
7.6.12 
7.6.13 

Düker Cannstatter Straße 

Grundriss 
Längsschnitt 
Querschnitte 
Horizontalschnitte Oberhaupt 
Vertikalschnitte Oberhaupt 
Horizontalschnitte Unterhaupt (tiefer Teil) 
Vertikalschnitte Unterhaupt (tiefer Teil) 
Horizontalschnitte Unterhaupt (hoher Teil) 
Vertikalschnitte Unterhaupt (hoher Teil) 
Anschluss an Bestand Schillerstraße 
Anschluss an Bestand Schloßgarten 

Düker Nesenbach 

Grundriss Teil 1 
Grundriss Teil 2 
Längsschnitt Teil 1 

Längsschnitt Teil 2 
Anpassungsstrecke entlang Planetarium 
Querschnitt Königin-Katharina-Stift und 
Planetarium 
Querschnitte bergmännischer Teil 
Horizontal- und Vertikalschnitte Oberhaupt 
Horizontalschnitte Pumpenhaus, Zugang zum Pumpenhaus 
Vertikalschnitte Pumpenhaus 
Umleitungsphasen 1 - 6, Oberhaupt 
Umleitungsphasen 1 - 6, Unterhaupt 
Querschnitte 1 - 1 bis 4 - 4, Bestand 
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7.7 

7.7.1 

7.7.2 
7.7.3 
7.7.4 
7.7.5 
7.7.6 
7.7.7 

7.7.8 

7.7.9 

7.7.10 

c 

7.7.11 

7.7.12 

7.7.13 

7.7.14 

7.7.15 

7.7.16 

7.7.17 

( 7.7.18 

7.7.19 

7.7.20 

7.7.21 

7.7.22 

7.7.23 

7.7.24 

7.7.25 

Verlegung Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie 

Übersichtsplan Abschnitt Willy-Brandt-Straße/ 
Gebhard-Müller-Platz 
Übersichtsplan Abschnitt Schillerstraße 
Grundriss Gleisebene, Abschnitt Willy-Brandt-Straße 
Grundriss Gleisebene, Abschnitt Neue Haltestelle Staatsgalerie 
Grundriss Gleisebene, Abschnitt Gebhard-Müller-Platz 
Grundriss Gleisebene, Abschnitt Schillerstraße 
Längsschnitt Achse 32, 
km +1.1+50.0 bis km +1.0+10.0, Bereich Willy-Brandt-Straße 
Längsschnitt Achse 32, 
km +1.0+20.0 bis km +0.7+70.0, Bereich Stadtbahnhaltestelle 
Staatsgalerie 
Längsschnitt Achse 32, 
km +0.7+70.0 bis km +0.5+17.0, Bereich Konrad-Adenauer­
Straße bis Willy-Brandt-Straße 
Blatt 1 Längsschnitt Achse 31, 

km 0.0+00.0 bis km +0.1 +30.0, Bereich Gebhard-Müller­
Platz 

Blatt 2 Längsschnitt Achse 31, 
km +0.1 +40.0 bis km +0.2+80.0, Bereich Schillerstraße 

Blatt 1 Längsschnitt Achse 34, 
km +0.3+10.0 bis km +0.4+50.0 

Blatt 2 Längsschnitt Achse 34, 
km +0.4+50.0 bis km +0.6+50.0 

Querschnitt km +0.5+ 77.52, Achse 33 
Blockfuge Bestand 24/25 
Querschnitt km +0.6+17.666, Achse 33 
Blockfuge Bestand 20/21 
Querschnitt km +0.6+27.687, Achse 33 
Blockfuge Bestand 19/20 
Querschnitt km +0.4+ 74.00, Achse 34 
Blockfuge Bestand 41/42 und 51/52 
Querschnitt km +0.5+46.00, Achse 34 
Blockfuge Bestand 58/59 
Querschnitt km +O. 7+44.015, Achse 33 
Blockfuge Bestand 10/11 und 34/35 
Querschnitt km +0.7+68.86, Achse 33 
Blockfuge Bestand 8/9 und 31/32 
Querschnitt km +0.8+08.31, Achse 33 
Blockfuge Bestand 5/6 
Querschnitt km +0.8+43.84, Achse 33 
Blockfuge Bestand 3/4 
Querschnitt km +0.8+ 71.185, Achse 33 
Blockfuge Bestand 2/3 
Querschnitt km +0.9+10.00, Achse 33 
Blockfuge Bestand 66/67 
Querschnitt km +0.9+84.55, Achse 33 
Blockfuge Bestand 60/61 
Querschnitt km +1.0+15.50, Achse 33 
Blockfuge Bestand 57/58 
Querschnitt km +0.5+97.29, Achse 34 
Blockfuge Bestand 62/63 
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( 
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7.7.26 
7.7.27 
7.7.28 
7.7.29 

7.8 

7.8.1 
7.8.2 
7.8.3 
7.8.4 
7.8.5 
7.8.6 
7.8.7 
7.8.8 
7.8.9 
7.8.10 

Prinzipschnitt Anschluss Neubauteile + Bestand 
Bauphasen Haltestelle Staatsgalerie Teil 1 
Bauphasen Haltestelle Staatsgalerie Teil 2 
Anhebung der Schillerstraße im Bereich des neuen 
Stadtbahntunnels 

Verlängerung Unterfahrung Gebhard-Müller-Platz 

Grundriss in 814 - Straßenebene Teil 1 
Grundriss in 814 - Straßenebene Teil 2 
Längsschnitt Teil 1 
Längsschnitt Teil 2 
Querschnitt km 0+110 
Querschnitt km 0+140 
Querschnitt km 0+180 
Querschnitt km 0+216.53 
Querschnitt km 0+240 
Querschnitt km 0+290 
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8 Leitungsbestands- und Leitungsverlegepläne 

8.1 Lageplan Nord, Strom 
8.2 Lageplan Süd, Strom 
8.3 Lageplan Verlegung Stadtbahn Heilbronner Straße, Strom 
8.4 Lageplan Verlegung Haltestelle Staatsgalerie, Strom 

8.5 Lageplan Nord, Gas 
8.6 Lageplan Süd, Gas 
8.7 Lageplan Verlegung Stadtbahn Heilbronner Straße, Gas 
8.8 Lageplan Verlegung Haltestelle Staatsgalerie, Gas 

8.9 Lageplan Nord, Wasser 
8.10 Lageplan Süd, Wasser 
8.11 Lageplan Verlegung Stadtbahn Heilbronner Straße, Wasser 
8.12 Lageplan Verlegung Haltestelle Staatsgalerie, Wasser 

8.13 Lageplan Nord, Abwasser 

( 
8.14 Lageplan Süd, Abwasser 
8.15 Lageplan Verlegung Stadtbahn Heilbronner Straße, Abwasser 
8.16 Lageplan Verlegung Haltestelle Staatsgalerie, Abwasser 

8.17 Lageplan Nord, Telekom und Sonstige 
8.18 Lageplan Süd, Telekom und Sonstige 
8.19 Lageplan Verlegung Stadtbahn Heilbronner Straße, 

Telekom und Sonstige 
8.20 Lageplan Verlegung Haltestelle Staatsgalerie, 

Telekom und Sonstige 

8.21 Lageplan Nord, Fernheizung 
8.22 Lageplan Süd, Fernheizung 
8.23 Lageplan Verlegung Stadtbahn Heilbronner Straße, Fernheizung 
8.24 Lageplan Verlegung Haltestelle Staatsgalerie, Fernheizung 

8.25 Lageplan Nord, Signalleitungen 
8.26 Lageplan Süd, Signalleitungen 
8.27 Lageplan Verlegung Stadtbahn Heilbronner Straße, Signalleitungen 

( 
8.28 Lageplan Verlegung Haltestelle Staatsgalerie, Signalleitungen 

9 Grunderwerb 

9.1 Grunderwerbsverzeichnis 
9.1.1 Erläuterungen zum Grunderwerbsverzeichnis 
9.1.2 Abkürzungen im Grunderwerbsverzeichnis 
9.1.3 Tabellarisches Grunderwerbsverzeichnis 
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9.2 

9.2.1 
9.2.2 
9.2.3 
9.2.4 
9.2. 5  
9.2.6 
9.2.7 

9.2.8 
9.2.9 
9.2.1 0 
9.2.1 1 
9.2. 1 2 

9.2.1 3  
9.2.1 4 

( 
9.3 
9.3. 1 
9 .3.2 
9.3.3 

9.3.4 

1 0  

1 0. 1  
1 0. 1 . 1  
1 0. 1 . 1 .1 
1 0.1 .1 .2 
1 0.1 .1 .3 

( 
1 0. 1 . 1 .4 
1 0. 1 . 1 .5 
1 0. 1 . 1 .6 
1 0.1 . 1 .7 
1 0. 1 .2 

1 0. 1 .2.1 
1 0.1 .2.2 
1 0.1 .2.3 
1 0.1 .2.4 
1 0.1 .2.5 

1 0.2 
1 0.2.1 
1 0.2.2 
1 0.2.3 
1 0.2.4 

Grunderwerbspläne 
Übersichtsplan Blattschnitte Grunderwerb 
Grunderwerbsplan Talquerung Nord 
Grunderwerbsplan Talquerung Süd 
Grunderwerbsplan Verlegung Stadtbahn Heilbronner Straße 
Grunderwerbsplan Verlegung Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie 
Grunderwerbsplan Baulogstraße und Logistikflächen Teil 1 
Grunderwerbsplan Baulogstraße und Logistikflächen Teil 2 
Grunderwerbsplan Baulogstraße und Logistikflächen Teil 3, 
einschl. LBP-Maßnahmen 
Grunderwerbsplan Baulogstraße und Logistikflächen Teil 4 
Grunderwerbsplan Baulogstraße und Logistikflächen Teil 5 
Grunderwerbsplan Baulogstraße und Logistikflächen Teil 6 
Grunderwerbsplan Baulogstraße und Logistikflächen Teil 7 
Grunderwerbsplan Baulogstraße und Logistikflächen Teil 8, 
einschl. LBP-Maßnahmen 
Grunderwerbsplan Baulogstraße und Logistikflächen Teil 9 
Grunderwerbsplan Unterer Schloßgarten, 
Ableitung Sicherheitsdränage 

Beweissicherungspläne 
Bautechnische Beweissicherungsgrenze Talquerung Nord 
Bautechnische Beweissicherungsgrenze Talquerung Süd 
Bautechnische Beweissicherungsgrenze Verlegung Stadtbahn 
Heilbronner Straße 
Bautechnische Beweissicherungsgrenze Verlegung 
Stadtbahn ha ltestel le Staatsgalerie 

Brandschutz- und Rettungskonzept 

Erläuterungsbericht 
übergeordnetes Brandschutz- und Rettungskonzept 
System besch rei bu ng 
Allgemeine Vorgaben des Brandschutz- und Rettungskonzeptes 
Zusätzliche Vorgaben und Schutzziele für das Tunnelsystem 
Stuttgart 21  
Personenbelegung 
Szenarien 
Entrauchungskonzept 
Zusammenfassung 
Brandschutz- und Rettungskonzept für die Talquerung mit 
Hauptbahnhof 
Allgemeines 
Bahnhofshalle 
Nordkopf des DB-Tunnels 
Südkopf des DB-Tunnels 
Gebäude des Hauptbahnhofs 

Pläne 
Übersichtsplan Rettungswege im Tunnelbereich 
Systemskizze Nordkopf 
Gleisüberfahrt Nordkopf 
Systemskizze Südkopf 
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1 0.2.5 Anlagen zum Brandschutz- und Rettungskonzept 
Blatt 1 Anlagen zum Brandschutz- und Rettungskonzept, 

Stadtbahnebene (E-2) 
Blatt 2 Anlagen zum Brandschutz- und Rettungskonzept, 

Ebene E-1a  
Blatt 3 Anlagen zum Brandschutz- und Rettungskonzept, 

Ebene E-1 
Blatt 4 Anlagen zum Brandschutz- und Rettungskonzept, 

Ebene E O  
Blatt 5 Anlagen zum Brandschutz- ·und Rettungskonzept, 

Ebene E+1 
Blatt 6 Anlagen zum Brandschutz- und Rettungskonzept, 

Ebene E+2 
Blatt 7 Anlagen zum Brandschutz- und Rettungskonzept, 

Ebene E+3 - E+ 7 
Blatt 8 Anlagen zum Brandschutz- und Rettungskonzept, 

Längsschnitt Bahnhofshalle 
1 0.2.6 Rettungswege Ebene (-1 ) 

Nordkopf - Bahnhofshalle - Südkopf 

1 0.A Brandschutzkonzept Bahnhofshalle, · 
BPK-G 083 0-201 2, Stand 08.03.201 3 

1 0.B Anlagen zu Brandschutzkonzept Bahnhofshal le, 
BPK-G 083 D-201 2. Stand 08.03.201 3 

1 0.C Anlagen zu Brandschutzkonzept Bahnhofshalle, 
Prüfbericht Portz zu BSK TEH103 vom 08.03.201 3 
Prüfbericht Fortschreibung Portz zu BSK TEH103 vom 26.08.2014 
Beurtei lung l bkur zur Brandmeldetechnik TEH1 03 vom 1 2.08.201 4 

1 1  Grundwasserumläufigkeit und Sicherheits-
dränage 

1 1 . 1  Erläuterungsbericht 
1 1 . 1 . 1  Ingenieurbauwerke der Bahn 
1 1 . 1 .2 Gebäude des Hauptbahnhofs 
1 1 . 1 .3 Anlagen Dritter 

( 1 1 .2 Pläne 
1 1 .2.1 Teilquerschnitt Umläufigkeit, Grundwassersperre und 

Sicherheitsdränage, Notflutöffnung 
1 1 .2.2 Längsschnitt Sicherheitsdränage Nord 
1 1 .2.3 Längsschnitt Sicherheitsdränage Süd 
1 1 .2.4 Bauablauf Bereich Schloßgarten, Trogabschnitte 15 - 1 9/20. 

Schematische Darstellung der GW-Absenkung und der 
Maßnahmen zur Stützung des Grundwasserkörpers 

1 2  Gewährleistung der Funktion des 
Hauptbahnhofes während der Bauzeit 

1 2. 1  Erläuterungsbericht 
1 2. 1 . 1  Gleise 1 bis 1 6  mit Bahnsteigen und Querbahnsteig 
1 2. 1 .2 S-Bahn 
1 2. 1 .3 Bonatzgebäude mit Nord- und Südflügel 

1 2.2 Querschnitt 5-5 Bau-km -0. 1 -00.0, Trog im Bauzustand 
einschl. prov.Querbahnsteig, Baustraße und prov. Zugang 
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( 

( 

1 3  Baulogistik 

13.1 Erläuterungsbericht 
13.2 Übersichtsplan Baulogistik Mitte 
13.3 Baulogstraßen + Logistikflächen Talquerung Bereich Jägerstraße 

bis Cannstatter Straße 
13.4 Baulogstraßen + Logistikflächen Talquerung Bereich Cannstatter 

Straße bis Urbanstraße 
13.5 Lageplan Baulogstraße und Logistikflächen Teil 1 
13.6 Lageplan Baulogstraße und Logistikflächen Teil 2 
13. 7 Lageplan Baulogstraße und Logistikflächen Teil 3 
13.8 Lageplan Baulogstraße, Förderbandtrasse und Logistikflächen 

Teil 4 
13.9 

13.10 

13.11 
13.12 
13.13 
13.14 
13.15 
13.16 

1 4  

14.1 
14.1.1 
14.1.2 
14.1.3 

14.1.4 

14.1.5 
14.1.6 

14.1.7 

14.1.8 

14.1.9 
14.1.10 
14.1.11 
14.1.12 

14.2 
14.2.1 

14.2.2 
14.2.3 

14.2.4 

Lageplan Baulogstraße, Förderbandtrasse und Logistikflächen 
Teil 5 
Lageplan Baulogstraße, Förderbandtrasse und Logistikflächen 
Teil 6 
Lageplan Baulogstraße und Logistikflächen Teil 7 
Lageplan Logistikflächen Teil 8 
Schnitte übergeordnete Baustraße Teil 1 
Schnitte übergeordnete Baustraße Teil 2 
Schnitte übergeordnete Baustraße Teil 3 
Grundriss und Schnitte Betonmischanlage auf C2 

Verkehrsführung während der Bauzeit 

Erläuterungsbericht 
Heilbronner Straße / Kurt-Georg-Kiesinger-Platz - Stadtbahntunnel 
Heilbronner Straße I DB-Tunnel und Jägerstraße 
Heilbronner Straße /Türlenstraße - Stadtbahntunnel 

Nutzung Kurt-Georg-Kiesinger-Platz, Baustufen für Stellplätze und 
Vorfahrt 
Willy-Brandt-Straße - Haltestelle Staatsgalerie 
Gebhard-Müller-Platz - Stadtbahntunnel Schillerstraße / Konrad­
Adenauer-Straße 
Willy-Brandt-Straße / Anschluss an den bestehenden Stadtbahn­
tunnel 
Willy-Brandt-StraßeNerlängerung Unterfahrung Gebhard-Müller­
Platz 
Verkehrsverlagerungen 
Alternative Streckenzüge 
Bewertung der Alternativrouten 
Fußgängerführung und Radwege 

Pläne 
Verkehrsstufen Heilbronner Straße, Bereich 
Kurt-Georg-Kiesinger-Platz 
Verkehrsstufen Heilbronner Straße, Bereich DB-Tunnel 
Verkehrsstufen Heilbronner Straße, Bereich Stadtbahn 
Haltestelle Türlenstraße 
Verkehrsstufen Schillerstraße / Gebhard-Müller-Platz, Teil 1 
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( 

( 

14.2.5 
14.2.6 
14.2.7 
14.2.8 
14.2.9 
14.2. 10 

14.2. 11 

14.2.12 

14.2.13 
14.2.14 
14.2.15 

1 5  

15.1 

15.2 
15.2.1 

15.2.2 
15.2.3 

1 5.A 

1 6  

16. 1  
16.2 

1 6.A 

1 7  

17.1 
16.2 

1 8  

18.1 

18.2 
18 .2.1 

18 .2.2 

18.2.3 

Verkehrsstufen Schillerstraße I Gebhard-Müller-Platz , Teil 2 
Verkehrsstufen Schillerstraße I Gebhard-Müller-Platz, Teil 3 
Verkehrsstufen Willy-Brandt-Straße, Bereich lnterconti-Steg 
Verkehrsstufen Willy-Brandt-Straße, Bereich DB-Tunnel, Teil 1 
Verkehrsstufen Willy-Brandt-Straße, Bereich DB-Tunnel, Teil 2 
Verkehrsstufen Willy-Brandt-Straße, Verlängerung Unterfahrung 
Gebhard-Müller-Platz, Teil 1 
Verkehrsstufen Willy-Brandt-Straße, Verlängerung Unterfahrung 
Gebhard-Müller-Platz, Teil 2 
Verkehrsstufen Willy-Brandt-Straße, Verlängerung Unterfahrung 
Gebhard-Müller-Platz, Teil 3 
Fußgängerführung und Radwege, Bereich Talquerung Nord 
Fußgängerführung und Radwege, Bereich Talquerung Süd 
Nutzung Kurt-Georg-Kiesinger-Platz , 
Baustufen für Stellplätze und Vorfahrt 

Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) 

Erläuterungsbericht 

Pläne 
Schutzgut Tiere und Pflanzen/Schutzgut Landschaft 
- Schutzgebiete -
Schutzgut Landschaft/Erholung, Kulturgüter 
Konfliktschwerpunkte 

Prüfung UVP Erfordernis (Screening) 
Auswirkungen der Planungsänderung auf die Schutzgüter des 
UVPG 

Schalltechnische Untersuchung 

Schalltechnische Untersuchung - Bahnbetrieb 
Schalltechnische Untersuchung - Baubetrieb 

Schallschutzqualität der Außenbauteile der Bahnhofshalle 

Erschütterungstechnische Untersuchung 

Erschütterungstechnische Untersuchung - Bahnbetrieb 
Erschütterungstechnische Untersuchung - Baubetrieb 

Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) 

Erläuterungsbericht 

Pläne 
Flora und Biotope 
- Bestand -
Flora, Fauna und Biotope 
- Bewertung -
Übersicht der landschaftspflegerischen Maßnahmen 
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18.2.4 

( 

( 

Landschaftspflegerischer Maßnahmenplan 
(5 Blätter) 
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( 

( 

1 9  Ingenieurgeologie, Erd- und Ingenieurbauwerke 

1 9 . 1  Erläuterungsbericht 

1 9 .2 Pläne 
1 9 .2 . 1 Ingenieur- und hydrogeologische Längsschnitte 

DB-Tunnel Nordkopf, Bereich Bonatzgebäude, 
Bereich Schloßgarten und DB-Tunnel Südkopf 
(4 Blätter) 

1 9 .2 .2 Ingenieur- und hydrogeologische Längsschnitte 
Verlegung Stadtbahn Heilbronner Straße 
(2 Blätter) 

1 9.2 .3  Ingenieur- und hydrogeologische Längsschnitte 
Verlegung Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie 
(3 Blätter) 

1 9 .2 .4 Ingenieur- und hydrogeologische Längsschnitte 

20 

20. 1 

20.2 
20.2 . 1  

21 

2 1 . 1  

22 

22. 1 

23 

23. 1 

23.2 
23.2 . 1  

Düker Hauptsammler West, Düker Cannstatter Straße 
und Düker Nesenbach 
(4 Blätter) 

Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 

Erläuterungsbericht 

Pläne 
Quellen, Gewässer, Grundwassernutzungen 
und Heil-/Mineralquellen 
(2 Blätter) 

Verwertung und Ablagerung von Erdmassen 

Erläuterungsbericht 

Elektrische und magnetische Felder 

Erläuterungsbericht 

Klima und Lufthygiene 

Erläuterungsbericht 

Pläne 
Klima und Luft 
- Bestand -
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