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Sehr geehrte Damen und Herren,
auf Ihren Antrag vom 05.07.2016, Az. |.GV(1) GPSU/PA11/DMS/GE-20160705-01 es ergeht fol-
gende

Entscheidung:
Ziff. A.7.1.12.3 des Beschlusses des Eisenbahn-Bundesamtes vom 28.01.2005 flir das Vorhaben
,Projekt Stuttgart 21¢, Planfeststellungsabschnitt 1.1 (Talquerung mit neuem Hauptbahnhof) mit

dem Az. 59160 Pap-PS 21-PFA 1.1 wird wie folgt abgeéndert:

Die Dauer der Grundwasserabsenkung fiir nachfolgend aufgelistete Teilbaugruben/Bauteile wird

wie folgt neu festgelegt:
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Teilbaugrube / Bauteil Dauer der Grundwasserabsenkung (Monate)
TB 16 | 26

DC - Querung TB 16 17

DC - Oberhaupt (16A) 16

DC - Unterhaupt (16B) 16

Medienkanal Schlossgarten T 11

Gebiihren:

Diese Entscheidung ergeht gebiihrenfrei.

Begriindung:

1.
~Mit dem Planfeststellungsbeschluss des Eisenbahn-Bundesamtes vom 28.01.2005 fir das Vorha-
ben ,Projekt Stuttgart 21", Planfeststellungsabschnitt 1.1 (Talguerung mit neuem Hauptbahnhof),
Az.: 59160 Pap-PS 21-PFA 1.1 wurde der Vorhabentragerin die wasserrechtliche Erlaubnis fiir die
bauzeitliche Wasserhaltung erteilt. Fiir die einzelnen Teilbaugruben wurde in Tabelle 5 der Ne-
benbestimmung 71.1.12.3 die jeweils maximal zulssige Absenkungsdauer definiert. Fiir Teilbau-
grube 16 wurde die Dauer der Grundwasserabsenkung auf 12 Monate begrenzt, fiir den Diiker
Cannstatter Stralle auf 6 Monate und fiir den Medienkanal Mittlerer Schlossgarten auf 12 Monate.

Aufgrund nachvollziehbarer bautechnischer und baulogistischer Griinde hat die Vorhabentragerin
mit Schreiben vom 05.07.2016 die Verlangerung der bauzeitlichen Wasserhaltung fur die genann-
ten Abschnitte beantragt.

2.
Die beantragte Verlangerung der Absenkungsdauern wird gewahrt, weil ihr Belange des Allge-

meinwohls oder Rechte Dritter nicht entgegenstehen. Insbesondere ist eine Gefahrdung des
Schutzguts Wasser nicht zu besorgen.

Seitens der Vorhabentragerin wurde anhand des aktuellen Modellberichts der ARGE WUG

(SVWW) dargelegt, dass trotz deutlich langerer Wasserhaltungszeit die Grundwasserentnah-
memenge geringer ist als die im Rahmen der 7. Plananderung fiir den BA 16 prognostizierte Men-
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ge. Diese Prognose reicht bis Ende Dezember 2016 und wurde nach den bestehenden Regelun-

gen des Planfeststellungsbeschlusses erstellt.

Die Ergebnisse der Prognose wurden durch den Modellbericht der Firma kup anhand des Prifmo-
dells bestatigt.

Die beiden Modellberichte wurden vom Amt fiir Umweltschutz der Stadt Stuttgart gepruft und die-

ses teilt die Einschatzung der Vorhabentragerin.

Seitens des Amtes fir Umweltschutz wird zwar darauf hingewiesen, dass der wasserrechtliche
Hochstwert fir die effektive Grundwasserentnahmerate fast erreicht ist. Dies ist auch der Progno-
se der ARGE WUG zu entnehmen. Das Amt fir Umweltschutz erldutert weiterhin, dass ohne kon-
sequente Steigerung der Infiltrationsleistung und/oder der Ausfiihrung von Minimierungsarbeiten
zur Reduzierung des Grundwasserandrangs eine Verletzung des Wasserrechts méglich ist, aller-

dings nicht vor Dezember 2016.

Der Vorhabentrager erlautert hierzu, dass das Infiltrationskonzept standig fortgeschrieben wird. So
seien zum Beispiel zusétzliche Infiltrationsbrunnen im mittleren Schlossgarten geplant. Auch Mal3-
nahmen zur Reduzierung des Grundwasserandrangs sind geplant. In der Teilbaugrube 4 soll zum
Beispiel durch stufenweise Anhebung des Absenkniveaus unter Ausschopfung der bauzu-
standsabhangigen Auftriebssicherheitsreserven der Andrang reduziert werden. Dies wiirde auch
nach Auffassung des Amtes fur Umweltschutz zu einer deutlichen Verbesserung fiihren, da hier

der groRte Andrang in PFA 1.1 vorliegt.

Aus Sicht der Planfeststellungsbehdrde liegt ein ausreichender Regelprozess entsprechend des
Planrechts (7. Plananderung) vor, der eine vorausschauende Beurteilung der Entwicklung der
Gewassernutzung ermoglicht. Somit weist die Vorhabentragerin anhand der Prognosen regelma-
Rig die Einhaltung des Wasserechtes fiir den zukinftigen Bauablauf nach. Diese Prognose wurde
wie oben erldutert durch das Prifmodell bestétigt und vom Amt fir Umweltschutz geprift. Eine

Gefahrdung fir das Schutzgut Wasser liegt somit nicht vor.
Weiterhin wurde die Vorhabentragerin auf mogliche Szenarien hingewiesen und diese erlauterte
auch in ausreichender Form, dass entsprechende MaRnahmen getroffen und sténdig gepriift wer-

den.

Somit bestehen aus Sicht der Planfeststellungsbehorde keine Bedenken, die gegen eine Verlan-

gerung der Wasserhaltungsdauer sprechen.
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Sollte die Vorhabentragerin hinsichtlich der erreichten Mengen wider Erwarten gegen die wasser-
rechtliche Erlaubnis verstofRen, greifen die gesetzlichen Regelungen und die Regularien des Plan-

feststellungsbeschlusses.

3.

Diese Entscheidung ergeht gebihrenfrei, weil die BEGebV fir eine solche Entscheidung keinen
Gebuhrentatbestand vorsieht.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage beim

Verwaltungsgerichtshof Baden-W rttemberg
Schubertstralle 11
68165 Mannheim

erhoben werden.

Die Klage ist bei dem Gericht schriftlich zu erheben. Die Klage muss den Klager, die Beklagte
(Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium fiir Verkehr und digitale
Infrastruktur (BMVI), dieses vertreten durch den Prasidenten des Eisenbahn-Bundesamtes, Au-
Renstelle Karlsruhe/ Stuttgart, Olgastrate 13, 70182 Stuttgart) und den Gegenstand des Klagebe-
gehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Der Klager hat innerhalb einer
Frist von sechs Wochen die zur Begriindung seiner Klage dienenden Tatsachen und Beweismittel
anzugeben. Erkldrungen und Beweismittel, die erst nach Ablauf dieser Frist vorgebracht werden,

kdnnen durch das Gericht zuriickgewiesen werden.

Vor dem Verwaltungsgerichtshof missen sich die Beteiligten, auRer im Prozesskostenhilfeverfah-
ren, durch Prozessbevollmachtigte vertreten lassen. Als Prozessbevollméchtigte sind Rechtsan-
wélte sowie die sonst nach § 67 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 4 Satz 7 VwGO genannten Personen und
Organisationen zugelassen.

Behorden und juristische Personen des offentlichen Rechts einschlieRlich der von ihnen zur Erfiil-
lung ihrer &ffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschliisse kénnen sich durch eigene Be-
schaftigte mit Befdhigung zum Richteramt oder durch Beschéftigte mit Befahigung zum Richteramt

anderer Behdrden oder juristischer Personen des dffentlichen Rechts einschlieRlich der von ihnen
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zur Erfillung ihrer offentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlisse vertreten lassen. Ein als
Bevollméchtigter zugelassener Beteiligter kann sich selbst vertreten.

Im Auftrag

Vogﬁ’
(Vogh)
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