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Projekt Stuttgart 21, PFA 1.1 
Zentrales Grundwasser- und Nierschlagswassermanagement 

Grundwasser- und Niederschlagswassermanagement im PFA 1_1 mit Anfahrbereichen PFA 1.2 / 1.6 und PFA 1_5 

Wasserzufluss-, Infiltrations- und Ableitungsmengen mit Berücksichtigung paralleler Baumaßnahmen und von Hochwasserverhältnissen 

Bauschritt 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Bauschritte 
0·13 insgesamt 

dito gerundet 

Anteil 

Anmerkung: 

Fläche offener Niederschlags- Grundwasser Grundwasser Grundwasser Grundwasser Wasser Infiltrations- Infiltrations- Infiltrations-
Baugruben wasser aus aus den aus den aus den aus den aus der wasser im wasser im wasser 

(Bautaktplan den offenen offenen Tunnelab- Tunnelab· Tunnelab- Bauwasser- Bereich Anfahr- insgesamt 
Stand: 2011) Baugruben Baugruben schnitten schnitten schnitten haltung PFA 1.1 bereich 

zur Ableitung des PFA 1.1 des PFA 1.2 des PFA 1.6 des PFA 1.5 insgesaml (ohne PFA 1.2/ 1.6 
(maximal Talquerung Fildertunnel · Zuführung Fernbahn Infiltrations-

700 mmla) mit Haupt- Ober-/ Unter- Feuerbach, brunnen 114) 
bahnhol türkheim. Fernbahn 

Wartungs- Bad Cannstau-
bahnhof -

(ha) (m') (m') (m') (m') (m') (m') (m') (m') (m') 
0,2 700 14500 0 0 0 15.200 0 0 0 
1,6 5.600 1.262.100 16.800 0 0 1.284.500 589.700 13.600 603.300 
2,2 7.700 1.111.800 3.300 900 2.000 1.125.700 684.100 8.500 692.600 
4.0 14.200 836.100 4.200 1.600 13.500 869.600 630.700 8.100 638.800 
4.0 13.900 471.900 75.800 19.100 9.000 589.700 520.900 9.400 530.300 
3,1 10.900 578.400 22.400 39.500 1.800 653.000 515.400 11.800 527.200 
3.2 11.300 780.200 23.100 500 1.800 816.900 478.600 13.500 492.100 
3.9 13.700 929.100 19.600 500 0 962.900 556.500 13.500 570.000 
3,7 13.000 687.900 18.400 200 0 719.500 519.100 11.200 530.300 
2,7 9.500 762.100 200 0 0 771.800 631.100 8.500 639.600 
1.6 5.800 313.000 0 0 0 318.800 431.600 7.500 439.100 
0,1 300 0 0 0 0 300 248.900 6.500 255.400 
0,0 0 0 0 0 0 0 212.500 6.100 218.600 
0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

106.600 7.747.100 183.800 62.300 28.100 8.127.900 6.019.100 118.200 6.137.300 

110.000 7.750.000 180.000 60.000 30.000 8.130.000 6.020.000 120.000 6.140.000 

1.4 95,3 2.2 0,7 0,4 100 98 2 100 

- Wasserhaltung in bergmännischen Auffahrungen. die aus Richtung der Baugruben des PFA 1.1 heraus erfolgen. d. h. im PFA 1.6 bis zum Tunneldurchschlag im Bauschritt 5: 
ab Bauschritt 6 fließt das Wasser im PFA 1.6 im freien Gefälle zum Portal am Neckar. wo es lm Rahmen der dezentralen Bauwasserhaltung separat gereinigt und abgeleitet wird. 
im PFA 1.5 (Übergabestelle Jägerstrasse) Übernahme des Grundwassers in den Bauschritten 2 bis 4 

davon: effektive Überschuß· Fremdwasser-
Infiltrations- Grundwasser- wasser aus zuführung zur 

wasser entnahme der Bauwasser- Infiltration 
aus der haltung zur 

Bauwasser- Ableitung in 
haltung den Neckar 

(= effektive 
Grundwasser· 

entnahme) 

(m') (m') (m') (m') 
0 14.500 15.200 0 

603.300 675.600 681.200 0 
692.600 425.400 433.100 0 
638.800 216.600 230.800 0 
530.300 45.500 59.400 0 
527.200 114.900 125.800 0 
492.100 313.500 324.800 0 
570.000 379.200 392.900 0 
530.300 176.200 189.200 0 
639.600 122.700 132.200 0 
318.800 ·126.100 0 120.300 

300 -255.400 0 255.100 
0 -218.600 0 218.600 
0 0 0 0 

5.543.300 1.884.000 2.584.600 594.000 

5.540.000 1.890.000 2.580.000 590.000 

90 23 32 10 

Anlage 4.18 
Blatt 1 von 2 

Verhältnis der 
Infiltrations-

wassermenge 
zur Gesamt-

wassermenge 
aus der Bau-

wasserhaltung 

% 

0 
47 
62 
73 
90 
81 
60 
59 
74 
83 

76 

80 

ARGE Wasser Umwelt Geotechnik 
AZ: A0007, Stand: 04/2012 Anhang2_Anl_ 4.1_Grundwasserbilanz_08_2014.xls, Wassermenge n  PFA 11_12_15_16 
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Projekt Stuttgart 21, PFA 1.1 

Zentrales Grundwasser- und Nierschlagswassermanagement 

Grundwasser- und Niederschlagswassermanagement im PFA 1.1 mit Anfahrbereichen PFA 1.2 / 1.6 und PFA 1.5 

Durchschnittliche Wasserentnahme- und lnfiltrationsraten mit Berücksichtigung paralleler Baumaßnahmen 

Bauschritt 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 1  
12 
13 

im Durchschnitt 
(nur aktive 
Bauschritte) 

Anmerkung: 

Fläche offener Niederschlags- Grundwasser Grundwasser Grundwasser Grundwasser Wasser Infiltrations- Infiltrations- Infiltrations-
Baugruben wasser aus aus den aus den aus den aus den Tunnel- aus der wasser im wasser im wasser 

(Bautaktplan den offenen offenen Tunnelab- Tunnelab- abschnitten Bauwasser- Bereich Anfahrbereich insgesamt 
Stand: 2011) Baugruben Baugruben schnitten schnitten des PFA 1.5 haltung PFA 1.1 PFA 1.2 / 1.6 

zur Ableitung des PFA 1.1 des PFA 1.2 des PFA 1.6 Fernbahn insgesamt (ohne 
(maximal Talquerung mit Fildertunnel • Zuführung Feuerbach. Infiltrations-

700 mm/a) Hauptbahnhof Ober-/ Unter- Fernbahn brunnen 114) 
türkheim, Bad Cannstatl" 

Wartungs-
bahnhof • 

(ha) 1/s 1/s 1/s 1/s 1/s 1/s 1/s Vs 1/s 
0,2 0,0 0,9 0,0 0.0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 
1,6 0,4 80,0 1,1 0,0 0,0 81,5 37,4 0.9 38,3 
2,2 0,5 70,5 0,2 0,1 0,1 71,4 43,4 0,5 43,9 
4,0 0,9 53,0 0.3 0,1 0.9 55,2 40,0 0,5 40,5 
4.0 0,9 29,9 4,8 1,2 0,6 37,4 33,0 0,6 33,6 
3,1 0,7 36,7 1,4 2,5 0,1 41,4 32,7 0,7 33,4 
3,2 0,7 49.5 1,5 0,0 0,1 51,8 30.4 0,9 31,3 
3,9 0,9 58,9 1.2 0,0 0,0 61,0 35,3 0,9 36.2 
3,7 0,8 43,6 1,2 0,0 0,0 45,6 32,9 0,7 33,6 
2,7 0,6 48,3 0,0 0,0 0,0 48,9 40,0 0,5 40,5 
1,6 0,4 19,9 0,0 0,0 0.0 20,3 27,4 0,5 27,9 
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,8 0,4 16,2 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 0.4 13,9 
0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 

0,6 40,9 1,0 0,3 0,2 42,9 31,8 0,6 32,4 

• Wasserhaltung in bergmännischen Auffahrungen, die aus Richtung der Baugruben des PFA 1.1 heraus erfolgen, d. h. im PFA 1.6 bis zum Tunneldurchschlag im Bauschritt 5: 
ab Bauschrill 6 fließt das Wasser im PFA 1.6 im freien Gefälle zum Portal am Neckar, wo es im Rahmen der dezentralen Bauwasserhaltung separat gereinigt und abgeleitet wird. 
im PFA 1.5 (Übergabestelle Jägerstrasse) Übernahme des Grundwassers in den Bauschritten 2 bis 4 

r' ............ 

davon: Uberschuß-
Infiltrations- wasser aus 
wasser aus der Bau-

der wasserhaltung 
Bauwasser- zur Ableitung 

haltung in den Neckar 
(= effektive 

Grundwasser-
entnahme) 

1/s (1/s) 
0,0 0,9 

38,3 42,8 
43,9 27,0 
40,5 13,8 
33,6 2,9 
33,4 7,3 
31,3 19,8 
36,2 23,9 
33,6 11,2 
40,5 7,8 
20,3 -8,0 

0,0 -16,2 
0,0 -13,9 
0,0 0.0 

29,3 449,3 9,9 

� 
wasser 81:JS 

aef--Boo-
wassemalt!JA!r 
i!l:ff �Bleit1:JA§ 

iA deA �lesl,ar 
� 

GruAewasSef-
efllAallme) 

lls 
M 

� 
� 
44.+ 
a.s 
M 

2(1,!i 
24,8 
+;Ml 

8;4 
M 

G,G 
G,G 
G,G 

-1$,9 

Anlage 4.18 

Blatt 2 von 2 

Fremdwasser-
zuführung zur 

Infiltration 

1/s 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
7,6 

16,2 
13,9 
0,0 

9,4 

ARGE Wasser Umwelt Geotechnik 

AZ: A0007, Stand: 04/2012 ,1hang2_Anl_ 4.1_Grundwasserbilanz_08_2014.xls, Wasserraten PFA 11_12_15_16 



Projekt Stuttgart 21, PFA 1.1 
Zentrales Grundwasser- und 
Niederschlagswassermanagement 

Bauschritt Fläche offener 
Oeweils Baugruben 

1/2 Jahr) (Bautaktplan 
Stand: 05/99) 

(ha) 

1 1,63 
2 2,15 
3 4,04 
4 3,94 
5 3,08 
6 3,22 
7 3,96 
8 3,72 
9 2,38 

10 1,65 
11 0,08 

Bauschritte 1-11 
insgesamt 

dito gerundet 
�., 

im Mittel pro Jahr ./2,7 
../ 

Anteil !,' 

./ 
/ 

igi Niedermeyer Institute 
AZ:82803 

Niederschlags-
wassermenge 

(700 mm/a) aus 
der Wasser-

haltung In den 
offenen Bau-

gruben des PFA 
1.1 Im Betrach-
tungszeitraum 

(m•) 

6.000 
8.000 

14.000 
14.000 
11.000 
11.000 
14.000 
13.000 

8.000 
6.000 

0 

10
/ 

./ 
../ 110.000 

20.000 

4 

-

Grundwasser- Gesamtwasser- mittlere 
menge aus der menge aus der Grundwasser-

Wasserhaltung in Wasserhaltung zuflußrate in 
den offenen in den offenen den offenen 

Baugruben des Baugruben des Baugruben des 
PFA 1.1 im PFA 1.1 im PFA 1.1 im 

Betrach- Betrachtungs- Betrachtungs-
tungszeltraum zeitraum zeitraum 

(m•) (m•) (1/s) 
' 

416.862 422.862 ... _26,4 
329.024 337.024 � ""Ao,9 
344.996 358.996 � -2:1..,9 
163.918 177.916 � • .........-10,4 
187.246 jjili_.246 - � 11,9 
254.742 3i5W42 1/ 16,2 
265.939 (?. 27�9 16,9 
166.406 - ./"'179 .406 10,6 
226.126 ........... 234.126 14,3 
163.9j.,i .... 169.918 10,4 
.X.131 12.131 0,8 

../ 
V 2.531.309 2.636.309 

2.530.000 2.640.000 

460.000 480.000 14,6 

96 100 

mittlere 
lnfiltrationsrate In 
die Brunnen und 

unter die 
ausgewählten 
Baugruben im 
Betrachtungs-

zeitraum 

,(11� 
' ./ 

' / 14,1 
_/ 16,6 

18,0 
13, 1 
12,3 
13,2 
13,2 
11,6 
12,4 
12,0 

0,0 

13,0 

,..--..., 

Differenz Verhältnis der 
Infiltrations menge 

Wasserandrang/In 

7 
flltrations- d 

wassermenge 
(= effektive 

7-
e 

(1/s) (%) 

12,3 53 
4,3 80 
3,8 82 

-2,7 126 
-0,4 104 
2,9 82 
3,6 78 

-1,0 110 
2,0 86 

-1,6 116 
0,8 0 

1,6 89 

Anlage 4.1 
Blatt 1 von 2 

-

�
s- Uberschüssige 
e im Gesamtwasser-
gs- menge zur 

zeitraum Ableitung im 
(Prognose;Stand Betrachtungs-

4. EKP, 2. zeltraum 
Optimierung 
Infiltrations-

konzept) 

(m•) (m•) 

222.955 193.907 
261.616 67.409 
284.291 60.705 
205.908 0 
194.089 0 
208.708 46.034 
208.397 57.542 
182.269 0 
195.022 31.104 
189.423 0 
105.443 0 

2.258.121 456.701 

2.260.000 460.000 

410.000 

T:\AZ\82803\M\BAU\GU\Stuttgart21 PFA 1.1 W2_neu.xls 



Projekt Stuttgart 21, PFA 1.1 
zentrales Grundwasser- und 
Niederschlagswassermanagement 

Bauschritt 
Oewells 

1/2 Jahr) 

Bauschritte 1-11 
insgesamt 

dito gerundet 

2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 

Fläche offener 
Baugruben 

(Bautaktplan 
Stand: 02/99) 

(ha) 

1,63 
2,15 
4,04 
3,94 
3,08 

3,22 
3,96 
3,72 
2,38 

1,65 
0,08 

Niederschlags
wassennenge 

(700 mm/a) aus 
der Wasser

haltung in den 
offenen Bau

gruben des PFA 
1.1 im Betrach
tungszeitraum 

(m") 

6.000 

8.000 

14.000 
14.000 
11.000 
11.000 
14.000 
13.000 

8.000 
6.000 

0 

105.000 

110� 
/ 

im Mittel pro Jahr 2,71 ./ 20.000 

Anteil 

igi Niedermeyer Institute 
AZ: 82803 

V 
/ 4 

Anlage 4.1 
Blatt 2 von 2 

Wasserzufluß-, Infiltrations- und Ableitungsmengen 

Grundwasser
menge aus der 

Wasserhaltung In 
den Baugruben 

des PFA 1.1 Incl. 
Tunnel-bauwerke 
im Betrachtungs-

zeltraum 

(m") 

441.962 
375.824 
357.696 
163.918 

187.246 
254.742 
265.939 
166.406 
226.126 
163.918 

12.131 

Gesamtwasser- mittlere mittlere 
lnflltrationsrate In 

Differenz Verhältnis der lnflltrations-
lnflltrationsmenge menge aus der 

Wasserhaltung 
in den Baugruben 
des PFA 1.1 Incl. 
Tunnelbauwerke 
im Betrachtungs-

Grundwasser
zuflußrate 

In den Baugruben 
des PFA 1.1 Incl. 

die Brunnen und 
unter die 

ausgewählten 
Baugruben Im 
Betrachtungs-

Wasserandrang/In! zum Grund- menge zur 
flltrations- wasserandrang z um Ableitung im 

zeltraum 

Tunnelbauwerke 
im Betrachtungs

zeltraum zeltraum 

wassennenge 
( = effektive 

Grundwasser
entnahmerate) 

nose;Stand Betrachtungs-
4. EKP, 2. zeitraum 

Optimierung 
lnflltrations-

konzept) 

(m") � (1/s) 1 (1/s) (%) (m") (m') 
� 1 ./ 

447.9621 28,0I ' �4. 1 I / 
383.8241 23,8 "· ' � 
371.6961 ·�.71 ' / 18,0 
177.9181 L POt41 ./ 13,1 
198.2461-*-.. _, 11� 12,3 
265.7421,_ �.21 13,2 
�91 - / 16,91 13,2 

- 17�4�6L,........ 10,61 11,6 
� 234� 14,31 12,4 

�.9181 10,41 12,0 
./ 12.1311 0,81 0,0 

13,9 
7,2 
4,7 

-2,7 

-0,4 
2,9 
3,6 

-1,0 
2,0 

-1,6 
0,8 

50 222.955 219.007 

70 261.616 114.209 
79 284.291 73.405 

126 205.908 0 
104 194.089 0 

82 208.708 46.034 
78 208.397 57.542 

110 182.269 0 
86 195.022 31.104 

116 189.423 0 
0 105.443 0 

y 

?9 
2.720.909 2.258.121 541.301 

/ 
2.620.000 2.730.000 360.000 2.260.000 540.000 

480.000 500.000 15, 1 13,0 2,1 86 410.000 

96 100 

,---. ,-.....,. T:\AZ\82803\M\BAU\GU\Stuttgart21 PFA 1.1 W2_neu.xls 



Pojekt Stuttgart 21, PFA 1.1 
Zentrales Grundwasser- und 
Niederschlagswassermanagement 
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ARGE Wasser Umwelt Geotechnik 
AZ: A0007 
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Zeitplan mit Wassermengen incl. Tunnelbauwerke nach Bauschritten 

3 4 5 6 7 8 9 

Bauschritt 
ijeweils 1/2 Jahr) 

a lnfiltrationswasser a Überschußwasser a Niederschlagswasser 

10 11 

Anlage 4.28 

Blatt 1/1 

T:\AZ\ARGEWUG\A0007\S\GUIPFA 1.117 .Planänderung\Anhang2\Anhang2_Anl_ 4.1 _ Grundwasserbilanz_04_2012.xls 
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Pojekt Stuttgart 21, PFA 1.1 
Zentrales Grundwasser- und 
Niederschlagswassermanagement 

Cl) 
Cl c: 
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Cl) -"'.., 
"'E 111-

'E 
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igi Niedermeyer Institute 
AZ: 82803 
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Anlage 4.2 
Blatt 1/1 

Zeitplan mit Wassermengen incl. Tunnelbauwerke nach Bauschritten 

C lnfiltrationswasser 

Bauschritt 
Oeweils 1/2 Jahr) 

c Überschußwasser c Niederschlagswasser 

T:\AZ\82803\M\BAU\GU\Stuttgart21 PFA 1.1 W2_neu.xls 
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